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Dit rapport omvat de haalbaarheids- en herbestemmingsstudie van de Sint- Valentinuskerk 
in Poppel (Ravels). Het onderzoek kwam tot stand in opdracht van de gemeente Ravels, in 
samenwerking met de kerkfabriek en -bestuur van Poppel, en onder begeleiding van de Provincie 
Antwerpen. De laatgotische parochiekerk dateert uit 1609-1621. Het betreft een driebeukige kerk 
waarvan de uitbereiding en restauraties naar ontwerp zijn van onder meer architect P.J. Taeymans 
en J. Bols. Naast de kerk bevindt zich het kerkhof van Poppel en in de nabijgelegen Pastorijstraat 
de pastorie. 

Vandaag wordt de kerk nog wekelijks gebruikt voor verschillende mispraktijken. De wekelijkse 
eucharistie viering op zondag voormiddag wordt bijgewoond door gemiddeld 70 aanwezigen. De 
sacrale ruimte kent een maximale capaciteit van ca. 450 stoelen. Deze maximale bezetting wordt 
zelden gehaald. Naast de reguliere diensten wordt de kerk gebruikt voor andere erediensten 
zoals doopsels, vormsels, huwelijken, uitvaarten, avondwakes en eerste communies. Andere 
huidige gebruiken in de kerk zijn het jaarlijkse kerst- en paasconcert en koorrepetities. De kerk zal 
in de toekomst niet meer gebruikt worden voor het organiseren van de eredienst, daar deze in de 
Pastorie georganiseerd zullen worden.

Vanuit de gemeente Ravels wordt de vraag gesteld om te onderzoeken of de Sint- Valentinuskerk 
het programma en diensten die zich momenteel in de gemeentezaal bevinden, kan huisvesten 
om zo de kerk opnieuw te ontsluiten voor een breder publiek. De huidige gemeentezaal voldoet 
niet meer aan de hedendaagse eisen en de gemeenschap is de gemeentezaal ontgroeit. De 
Sint- Valentinuskerk zal in de toekomst geen verdere parochiale diensten uitoefenen. Binnen het 
haalbaarheidsonderzoek wordt gezocht naar de verhuis van gemeentezaal naar de kerk binnen 
het omliggende dorpsweefsel en buurtgebonden functies. 

AANHEF
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DEEL 1. ANALYSE



5

Sint- Valentinuskerk
IDENTIFICATIE

ADRES
Dorp 7
2382 Poppel (Ravels)

EIGENAAR
Gemeente Ravels

KADASTER KERK
RAVELS, 3E AFDELING, POPPEL, SECTIE D, 
NR. 602A

KADASTER KERKHOF
RAVELS, 3E AFDELING, POPPEL, SECTIE D, 
NR. 601D, 603C, 598D, 598E

OPPERVLAKTE
gebouw 530m2

totale zone 10 299m2

BOUWPERIODE
1609-1621

ARCHITECT
P.J. Taeymans, J. Bols, H. Geirnaert 

BESCHERMING
Vastgesteld bouwkundig erfgoed
Parochiekerk Sint-Valentinus met omringend 
kerkhof sinds 05.10.2022
ID 75638

OPDRACHT
Haalbaarheidsstudie tot herbestemming

01	 Zicht op de kerk met naastgelegen kerkhof. Foto niet gedateerd. bron: penicolaasvanpoppel.be
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kerkenpatrimonium gemeente Ravels
SITUERING

Het kerkpatrimonium van de gemeente Ravels 
spreidt zich uit over de drie deelgemeenten 
die behoren tot Ravels: Ravels (inclusief 
Ravels-Eel), Weelde (inclusief Weelde-Statie) 
en Poppel. In totaal telt de gemeente Ravels 
zes parochiekerken die op één na, de kerk 
Onze Liever Vrouw van de Rozenkrans, allen 
in eigendom zijn van de gemeente. 

In 2017 werd door het Centraal Kerkbestuur 
het Kerkenbeleidsplan opgemaakt. 
Deze nota beschrijft de visie rond de 
(toekomstige) bestemming van de 
verschillende parochiekerken in Ravels(-
Eel), Weelde(-Station) en Poppel. Voor de 
Sint- Valentinuskerk te Poppel beschrijft 
het kerkenbeleidsplan de mogelijkheid 
tot volledige herbestemming van de kerk. 
Tegelijkertijd worden de nodige restauratieve 
en renovatiewerken aangehaald. 

De nabijgelegen pastorij die momenteel nog 
dienst doet als woning voor de pastoor van de 
Sint- Valentinuskerk en de Sint- Servatiuskerk, 
kan in het kader van behoud en het onderhoud 
van het gebouw en omliggende park in de 
toekomst de parochiale diensten overnemen.   

A	 Sint- Valentinus, Poppel
B	 Sint- Jan de Doper, Weelde
C	 Sint- Michielskerk, Weelde
D	 OLV. Van de Rozenkrans, 
	 Weelde-Statie
E	 Sint- Adrianuskerk,Ravels - Eel
F	 Sint- Servatiuskerk, Ravels

SINT- VALENTINUSKERK
herbestemming

D

A

B

C

E

F

parochiekerken
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SINT- VALENTINUSKERK POPPEL

KERKHOF

gemeente Poppel
SITUERING

PASTORIE
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SINT- VALENTINUSKERK POPPEL

KERKHOF

PASTORIE

dorpskern Poppel
SITUERING
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De historische context en evolutie van de kerk en omgeving wordt weergegeven via volgende 
foto’s en kaarten. De documenten werden geraadpleegd op de website www.geopunt.be en 
www.cartesius.be op 20 oktober 2022.

01	 FERRARIS KAART – 1777

	 De Sint- Valentinuskerk werd gebouw tussen 1609-1621. Het perceel omvat de laatgotische 
	 kruisbasiliek ontworpen door architect P. J. Taeymans. De kerk wordt omgeven door een
	 groene zone. 

02	 ATLAS DER BUURTWEGEN - 1841

	 geen ontwikkeling op de site

01

02

historische ontwikkeling
HISTORIEK

	 site Sint- Valentinuskerk Poppel

	 site Pastorie
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De historische context en evolutie van de kerk en omgeving wordt weergegeven via volgende 
foto’s en kaarten. De documenten werden geraadpleegd op de website www.geopunt.be en 
www.cartesius.be op 20 oktober 2022.

03	 VANDERMAELENKAART - 1846-1854

	 geen ontwikkeling op de site 

04	 LUCHTFOTO 1971

	 Het kerkhof beperkt zich tot het perceel recht achter de kerk. 

03

04

	 site Sint- Valentinuskerk Poppel

	 site Pastorie
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De historische context en evolutie van de kerk en omgeving wordt weergegeven via volgende 
foto’s en kaarten. De documenten werden geraadpleegd op de website www.geopunt.be op 20 
oktober 2022.

05	 LUCHTFOTO 1979 - 1990

	 Het kerkhof werd uitgebreid tot de volledige diepte van het bouwblok en grenst nu aan
	 de Pastorijstraat. Het kerkgebouw zelf werd in 1980 grondig gerestaureerd. 
 
		
06	 LUCHTFOTO 2000 - 2003

	 geen ontwikkeling op de site

05

06

	 site Sint- Valentinuskerk Poppel

	 site Pastorie
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De historische context en evolutie van de kerk en omgeving wordt weergegeven via volgende 
foto’s en kaarten. De documenten werden geraadpleegd op de website www.geopunt.be en 
www.cartesius.be op 7 januari 2020.

07	 LUCHTFOTO 2021

	 Het kerkhof werd verder uitgebreid in westelijke richting. 
	

	

	 site Sint- Valentinuskerk Poppel

	 site Pastorie

07
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HISTORIEK
Parochie Sint- Valentinus

De eerste vermelding van de Sint- Valentinuskerk van Poppel dateert uit 1211. Het patronaatsrecht 
is op dat moment in het bezit van het Sint-Servaaskapittel van Maastricht. Op 20 april 1211 doet 
de proost van het Sint- Servaaskapittel, Hendrik, afstand van de parochies Poppel en Ravels ten 
voordele van de norbertijnerabdij van Tongerlo. Deze abdij heeft tot het einde van het ancien 
regime de patronaatsrechten van de parochie, de pastoor van Poppel is vanaf de 15e tot de 19e 
eeuw een norbertijn.

Ondanks dat de parochie niet gesticht is door Sint- Willibrordus, is er toch een verband in die zin 
dat Poppel destijds cijns zouden hebben afgedragen aan de abdij van Echternach. Dit verband is 
nog terug te vinden door het Willibrordusputjes in de kerk onder de sacristie. Mensen kwamen 
gans het jaar op bedevaart naar Poppel vooral uit Diest, Aarschot en prov. Limburg. Op de Eerste 
Pinksterdag is het altijd druk met ouders en hun jonge kinderen.

In deze streek liggen aan weerskanten van de huidige grens meerdere Willibrordusputjes. Deze 
zijn te wijten aan het bijgeloof van de “aboriginals” in de vele waterkuilen. Willibrordus heeft van 
deze kuilen dankbaar gebruikt gemaakt om de mensen te dopen en dus te kerstenen. Daarom 
heten deze putten Willibrordusput of kerstput. Er waren in deze streek ook Valentinusputjes 
genoemd naar de Romeinse martelaar die gevierd wordt op 14 februari. Het is mogelijk dat de 
verering van Willibrordus voor Valentinus de oorzaak is van onze patroonheilige Sint-Valentinus. 
Willibrordus is de tweede patroon van onze parochie.

“De eerste vermelding van de pastorie te Poppel dateert uit 1326, gelegen te ‘Ysendijke bij het 
Lamelvenne onder Poppel’. Op het primitief kadasterplan (ca. 1830) wordt het gebied waar de 
pastorie zich bevindt aangeduid als ‘Lammervelden’. Dat is nog steeds de kadastrale benaming 
van het gebied en bovendien ook de straatnaam van de nieuwe wijk achter de pastorie. We mogen 
er dus van uitgaan dat de pastorie al 700 jaar op dezelfde plek gelegen is.”

Bronnen: Herbestemmingsonderzoek Pastorie van Poppel, Erfgoed en Visie bv. 
	 Inventaris onroerend erfgoed
	 Heemkundige nota Nicolaüs Poppelius. 

02

01

01	 Ferrarriskaart. De pastoriesite wordt weergegeven als een omgracht complex met enkele volumes. Het grootste 
	 volume, de pastorie zelf, is een gesloten vierkante constructie met binnenkoer. Het was niet ongewoon dat een
	 pastorie nutsgebouwen zoals schuren en stallen had. 1777. Bron: Geopunt, 
02	 Primitief kadasterplan. Site van de pastorie. Twee van de dienstgebouwen opgetekend op de ferrarriskaart 
	 werden afgebroken. 1830. Bron: Herbestemmingsonderzoek Pastorie van Poppel, Erfgoed en Visie bv. 
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01

03

02

04 05

HISTORISCH BEELDMATERIAAL VAN DE PASTORIE

01 De pastorij met volk. Foto niet gedateerd. Bron: Delcampe.net   02 De Pastorij met pastorijtuin. Foto niet gedateerd. Bron: Delcampe.net
03 Oude foto uit begin twintigste eeuw met op de voorgrond de moestuin. Bron: archief van de heemkundige kring Nicolaüs Poppelius.

04 Doorheen het poortje is naar alle waarschijnlijkheid een fruitboom te zien in de ommuurde tuin (jaren 1950). Bron: heemkundige kring Nicolaüs Poppelius.   
05 Pastoor Boogaerts in de tuin en bij het pavilkoentje. Jaren 1950. Bron: heemkundige kring Nicolaüs Poppelius.
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HISTORIEK

De huidige Sint- Valentinuskerk gaat terug tot ca. 1520 en is een laatgotische kruisbasiliek uit de 
16e – 17e eeuw. De kerk werd vernield tijdens de oorlogen met Spanje en de opstandige gewesten 
en later heropgebouwd tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) en werd na de blikseminslag 
van 1624, wellicht 1633 zie balkinscriptie vroegere spits, voorzien van een nieuwe toren.  

In de daaropvolgende jaren werden herhaalde malen verbouwings- en herstellingswerken 
uitgevoerd. Eind 19de eeuw werd naast de noodzakelijke herstellingen ook een vergroting 
voorgesteld. De plannen, het bestek en de begroting, opgemaakt door provinciaal architect P.J. 
Taeymans en op 16 juli 1877 aanvaard door het kerkbestuur, werden door de bestendige deputatie 
van de provincie verworpen, zodat de vergroting voorlopig niet doorging. Een rapport van de 
Gentse bouwmeester H. Geirnaert van 17 september 1903 vestigde andermaal de aandacht op de 
bedenkelijke toestand van de kerk en op 15 oktober besloot het gemeentebestuur eigenmachtig 
tot uitvoering van de eerder geplande vergroting. De werken, in 1906 aangevat en op 19 
september 1909 voltooid, bestonden uit de verlenging en verbreding van de bestaande zijbeuken, 
de toevoeging van een ingangsdeur in de nieuwe zuidelijke zijbeuk, de vergroting van de sacristie 
aan de zuidzijde van het koor en de bouw van een berging aan de noordzijde; het neogotische 
doksaal en het huidige hoofdaltaar dateren van 1911-1912. De vergrote en heringerichte kerk 
werd op 5 april 1932 door Monseigneur Van Cauwenbergh ingewijd.

Het Duitse bombardement van Poppel op 11 mei 1940 bracht zware materiële schade toe, zowel 
in de dorpskom alsook voor het kerkgebouw. Alle glasramen in het hoogkoor werden verbrijzeld, 
de andere vensters ernstig beschadigd, plafond en raam van de sacristie totaal vernield. In 1941 
werden de nodige herstellingen uitgevoerd. Glasschilder F. Crickx uit Jette vervaardigde nieuwe 
glasramen voor het hoogkoor naar ontwerp van L.C. Crespin, in 1943 voltooid maar pas na de 
oorlog geplaatst. Deze werden geschonken door families en verenigingen uit Poppel.

Op 3 oktober 1944 werd de dorpskom van Poppel andermaal beschoten. De zwaar beschadigde 
torenspits werd neergehaald. In 1948-1949 werd deze naar ontwerp van architect J. Bols terug 
opgebouwd en de beschadigde muren hersteld. Binnenin de kerk was er weinig schade. 

In de jaren 1949-1953 werden de witte ramen in zijbeuken, transept, alsook aan weerszijden 
van de toren vervangen door gebrandschilderde glasramen, alle vervaardigd door dezelfde 
kunstenaars uit supra. In 1980 werd het kerkgebouw grondig gerestaureerd; in 1997 werd het 
orgel gerestaureerd en uitgebreid.

Sint- Valentinuskerk

0101 Ets van de Sint- Valentinuskerk in het dorp. 1830. Bron: Poppel in Goede en Kwade dagen,
     Heemkunde kring Nicolaüs Poppelius. 
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HISTORISCH PLANMATERIAAL VAN DE KERK
Ontwerp van vergrooting en herstelling der parochiale Kerk. Niet gedateerd, vermoedelijk 1906. 
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0201 03

HISTORISCH BEELDMATERIAAL VAN DE KERK

01 Foto van toren met spits. 1930. Bron: Archief Heemkundige kring Nicolaüs Poppelius.   
02  Gehavende kerk na de bevrijding in 1944. Bron: Archief Heemkundige kring Nicolaüs Poppelius. 

  03   Poppelse kerk zonder spits. 1947. Bron: Archief Heemkundige kring Nicolaüs Poppelius. 
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HISTORISCH BEELDMATERIAAL VAN DE KERK

Zicht op de kerk vanuit Dorp, de Sint- Valentinuskerk had terug een torenspits. Aan de linkerzijde van de straat bevindt zich de gemeenteschool. Jaren 1960. bron: Delcampe.net
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HISTORISCH PLANMATERIAAL VAN DE KERK

Planmateriaal van de restauratie van de toren der Sint-Valentinuskerk. 1988. Bron: Kerkfabriek Poppel. 
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LUCHTFOTO VAN POPPEL

Luchtfoto van Poppel met zicht op de kerk, de N12 richting Tilburg en aan de linkerzijde de gemeenteschool. Foto genomen voor 1979. bron: Archief Heemkundige kring Nicolaüs Poppelius.
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0101 Interieur van de Sint- Valentinuskerk. Zicht op het verhoogd koor. 1926. Bron: Delcampe.net

Tot het eerste kwart van de 16de eeuw opklimmende en in het eerste kwart van de 17de eeuw 
heropgebouwde kerk met tot het oorspronkelijk gebouw behorende toren (uitgezonderd de 
spits), schip, transept en koor. In dezelfde (neo)gotische stijl bijgebouwde zijbeuken en in een 
minder samenhangende stijl uitgevoerde aanbouwen.

De kerk is gebouwd in de gangbare Kempische gotische stijl met een verhoogd middenschip 
en slanke toren. De plattegrond ontvouwt een georiënteerde driebeukige (pseudo)kruisbasiliek 
met schip van drie en zijbeuken van vier traveeën, een deels ingebouwde westtoren met 
doopkapel in de eerste travee links en zij-ingang in de eerste travee rechts van de toren, vlak 
afgesloten transeptarmen van één travee, koor van drie rechte traveeën en vijfzijdige sluiting, een 
aansluitende sacristie aan zuidzijde en een berging aan noordzijde. Bakstenen lijst- en puntgevels, 
laatstgenoemde met aandak, met kenmerkende bakstenen omlijstingen en siermotieven en schaars 
gebruik van witte hardsteen, die enkel werd aangewend voor maaswerk, monelen, raamdorpels 
en kordons. Leien zadel- en lessenaarsdaken.

Het interieur is bepleisterd, wit geschilderd. De middenbeuk, transcept en koor worden gekenmerkt 
door spitse houten tongewelven. Boven de zijbeuken bevinden zich lessenaarsdaken, opgevat 
als vakwerk met geprofileerde houten ribben en dito horizontale verbindingsbalken die vòòr de 
restauratie uit het eerste kwart van de 20ste eeuw wellicht waren bepleisterd. Spitsboogvensters 
met afgeschuinde dagkanten. Grijze en zwarte marmeren vloertegels in schip en zijbeuken, dito 
zwarte en witte in het koor. Driezijdig, neogotisch houten doksaal op sierlijk bewerkte, natuurstenen 
zuiltjes met steenmerk uit de eerste helft van de 17de eeuw, reeds aanwezig in de oude kerk doch 
met begin 20ste eeuw vernieuwd kapiteel.

Zijbeuken, kruisbeuk en koor met per travee verjongende steunberen met fraaie bakstenen 
pinakels en hogels. Twee-, drie- en vierledige spitsboogvensters in geprofileerde bakstenen 
omlijsting met witstenen raamdorpels, monelen en maaswerk. Koorsluiting met groot kruisbeeld 
en in de omgeving enkele arduinen grafstenen uit de 19de eeuw. Korfbogige zij-ingang.

Kenmerkende Kempische toren waarvan de architectuur aansluit bij de torens van Rijkevorsel, 
Meer, Minderhout, Sint-Lenaarts, en zo meer. Stoer vierkant bouwwerk van drie geledingen 
met overhoekse, verjongende steunberen aan weerszijden van de voorgevel, aan de zuidzijde 
samengaand met een polygonale traptoren onder bakstenen kegelspits die toegang verleent 
tot de klokkenkamer. Onderste geleding met gedrukte, rondbogige hoofdinkom onder blinde 
spitsboog met nis, waarin witgeschilderd Sint-Willibrordusbeeld, en daarboven een oculus; 
tweede geleding met twee hoge, blinde spitsbogen met eenvoudig bakstenen maaswerk; derde 
geleding met telkens twee spitsbogige galmgaten en zes blinde spitsboogtraceringen bovenaan. 
Zeer slanke, ingesnoerde octogonale spits met kleine peer. 

Interieur van de kerk
HISTORIEK
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HISTORISCH PLANMATERIAAL VAN DE KERK

01 Planmateriaal van de herstellings- en onderhoudswerken aan de Sint-Valentinuskerk. 1975. Bron: Kerkfabriek Poppel. 
02 Vooraanzicht van de nieuwe inkomsdeur. 1975. Bron: Kerkfabriek Poppel. 

01	 02	
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HISTORISCH PLANMATERIAAL VAN DE KERK

Planmateriaal van de herstellings- en onderhoudswerken aan de Sint-Valentinuskerk. 1975. Bron: Kerkfabriek Poppel. 
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01 02

HISTORISCH BEELDMATERIAAL VAN DE KERK

  01  Zicht op het interieur met verhoogd koor. muren volledig wit bepleisterd. 1924. delcampe.net  02   Viering ter eren van de Heilige Maria. 1962-1963. Bron: Nelly Van de Pol
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bouwblok en omgeving
CONTEXT

De Sint- Valentinuskerk met aanpalende kerkhof zijn gelegen in het bouwblok gevormd door 
Dorp, de Grouwelstraat en de Pastorijstraat en nemen een prominente plaats in langs de N12, de 
voornaamste verbindingsweg tussen Turnhout en Tilburg. Samen met het kerkhof vormt de kerk 
een mooi en harmonisch geheel. Het kerkhof werd zelfs een tiental jaren geleden nog uitgebreid. 
De kleine setback van de neogotische kerk ten op zichte van straat, benadrukt zijn aanwezigheid 
en rol binnen de gemeente. Ten zuiden van de kerk bevindt zich de Vrije Gemeentelijke Basisschool 
De Negensprong. De kerk en de school markeren tesamen met de pastorie, gelegen op 500m in 
de Pastorijstraat, het begin van het centrum van Poppel. Ten noord-westen van de kerk aan het 
kruispunt van Dorp en de Pastorijstraat is de gemeentezaal van Poppel gelegen. De rest van de 
directe omgeving is ingevuld met woningen en kleinschalig dorpsleven. 

Volgens het gewestplan is de kerk gelegen in de bestemmingszone “agrarisch gebied” grenzend 
aan de bestemmingszone woongebied, waarin de pastorie met tuin zich bevindt. Er is een 
heraanleg van de Pastoriestraat gepland in 2020. 

01	 Ferrariskaart uit 1777. Het perceel van de kerk en de pastorie bevinden zich elk aan de rand van het dorpscentrum
	 bron: geopunt.be (04.11.2022)
02	 Uittreksel uit het gewestplan. De Sint- Valentinuskerk bevindt zich op de rand van “woon- en agrarisch gebied”. 
	 De pastorie met bijhorende pastorie tuin zijn gelegen binnen “parkgebied”. bron: geopunt.be

01

02
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RUP “dorpskern Poppel”

Het RUP “dorpskern Poppel” uit 2020 
omvat een nieuwe toekomstvisie op 
het bouwblok gelegen tussen de 
Grouwelstraat, Pastorijstraat en de N12 
Dorp. Binnen dit bouwblok wordt er ruimte 
voorzien voor wonen, een nieuw publiek 
dorpsplein, gemeenschapsvoorzieningen, 
een zone voor multifunctionele actieve 
recreatie, groenbuffers en een zone voor 
begraafplaatsen incl. kerkgebouw. 

Het RUP beschrijft dat de voorgevelbouwlijn 
van de toekomstige woningen gelegen aan 
de N12 Dorp met  3m achteruit zal geschoven 
worden, om zo meer plaats te voorzien voor 
traag verkeer langs de N12. Hierdoor zal 
de kerk een nog prominentere en crucialere 
ligging krijgen tussen de open ruimte en het 
hart van het dorp. Deze voorgevelbouwlijn zal 
tot 12m worden verschoven ter hoogte van 
de kerk. 

De zone voor begraafplaats, incl. kerkgebouw 
is bestemd voor een multifunctioneel 
gebruik van het kerkgebouw voor 
het gemeenschapsleven, alsook voor 
begraafplaatsen.

Om tot een multifunctioneel gebruik te 
kunnen komen, is het toegelaten een 
gehele of gedeeltelijke functiewijziging 
alsook beperkte uitbreidingswerken uit te 
voeren in het kerkgebouw, en dit binnen de 
hoofdbestemming “gemeenschapsfuncties 
en openbaar nut”. 

Een groene en duurzame inkleding van 
de gehele zone, met groenvoorzieningen, 
dienstgebouwen (gebouw voor het plaatsen 
van onderhoudsmateriaal, ...), columbarium, 

01

01	 RUP “dorpskern Poppel”. Gepubliceerd in januari 2020. bron: RUP “dorpskern Poppel” - Ravels. 

overdekte afscheidsplaats, verhardingen is 
toegestaan. 

De maximale oppervlakte van de gebouwen 
in functie van de begraafplaatsen (dus 
exclusief het kerkgebouw) bedraagt 5% van 
de oppervlakte van de bestemmingszone. 
Het behoud, renovatie of vervanging van de 
bestaande bushalte-infrastructuur binnen de 
zone is toegelaten. 

Binnen de zone is vandaag een bushalte 
met schuilhuisje aanwezig, aansluitend bij 
de openbaar vervoerslijn op de N12. Het 
behoud, renovatie of vervanging van deze 
halte- accommodatie binnen de zone is 
toegelaten. 
Alle gebouwen binnen de zone worden 
zoveel mogelijk gepositioneerd in de zone 
“achter” de kerk, en slechts minimaal in 
de uitbreidingszone nabij de zone voor 
multifunctionele actieve recreatie (artikel 4). 

De huidige afmetingen, materiaalgebruik 
en dakvorm van het kerkgebouw blijven 
behouden. Uitbreiding van de bebouwing is 
toegelaten op voorwaarde dat: 
• De uitbreiding fysiek aansluit bij het 
kerkgebouw en met een interne verbinding 
eraan wordt gekoppeld 
• Maximaal 1 uitbreidingsvolume met een 
maximaal bebouwde oppervlakte van 100m2 
• De uitbreiding wordt uitsluitend tot stand 
gebracht vanuit eventuele technische en/
of logistieke noden die voortvloeien uit de 
nieuwe bestemming of het multifunctioneel 
gebruik van de kerk. 

Zowel bij renovatiewerken binnen het 
bestaande volume van het kerkgebouw, 
als uitbreidingen ervan, dient er strikt over 
gewaakt te worden dat het karakter van het 
gebouw niet wordt aangetast.

Bron: RUP “dorpskern Poppel” - Ravels. 
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LUCHTFOTO PERCEEL KERK EN DIRECTE OMGEVING

Luchtfoto van het perceel van de kerk in huidige toestand in relatie tot de directe omgeving - bron: google earth
01   Sint- Valentinuskerk  02    Kerkhof  03  Pastorie   04   Pastorietuin   05   Gemeentezaal   06   Vrije Basisschool De Negensprong
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INPLANTINGSPLAN 
Schaal 1/1000
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05
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01	 Sint- Valentinuskerk
02	 Kerkhof
03	 Pastorie
04	 Pastorie tuin
05	 Gemeentezaal
06	 VGB De Negensprong
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03

BEELDMATERIAAL PERCEEL KERK EN DIRECTE OMGEVING

01   Zicht op de zuidgevel van de Sint_valentinuskerk. Rechts de N12 vanuit Turnhout richting Tilburg. 2022. bron: RE-ST   02    Zicht op de zuidgevel van de kerk. 2007. bron: Breda en Omgeving.  
03   Zicht op de Sint- Valentinuskerk vanuit Dorp. Foto niet gedateerd. bron: Heemkundige kring Nicolaüs Poppelius.     

02

01
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03

BEELDMATERIAAL PERCEEL KERK EN DIRECTE OMGEVING

01   Zicht op de Vrije Gemeentelijke Bassischool de Negensprong die zich schuin tegenover de Sint- Valentinuskerk bevindt. 2014. bron: Breda en Omgeving.   02    Zicht op het huis links van de kerk. Rechts van het pand ligt het pad richting de 
hoofdingang van de kerk en het kerkhof. 2007. bron: Breda en Omgeving.  03   Zicht op de huidige gemeentezaal gelegen te Dorp 30.  2007. Bron: Breda en Omgeving.    04   Hoofdingang van de kerk en het kerkhof.2014. bron: Breda en Omgeving.     

02

01
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03

BEELDMATERIAAL PERCEEL KERK EN DIRECTE OMGEVING

01   Oorlogsmonument ter herdenkenis van de inwoners van Poppel die zijn omgekomen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het herdenkt tevens de geallieerde soldaten die in Poppel zijn gesneuveld. 2007. Bron: Jhonny Bastiaensen.    02   Zicht op 
het kerkhof. 2022. bron: RE-ST    03    Zicht op het kerkhof en de noordgevel van de kerk. Rechts van het kerkhof bevindt zich een trage weg richting de N12. Aan de linkerzijde bevindt zich agrarisch gebied. 2022. bron: RE-ST  04   Zicht op het kerkhof 

en de noordgevel van de kerk. 2022. bron: RE-ST

0201

04
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BEELDMATERIAAL PERCEEL KERK EN DIRECTE OMGEVING

  01   Zicht op het pad richting het kerkhof links van de kerk. 2022. bron: RE-ST   02   Pad vanaf Dorp richting het kerkhof, wordt gebruikt als trage weg richting de Pastorijstraat. 2022.  bron: RE-ST   03   Zicht op de hoofdtoegang van het kerkgebied, 
gelegen in en zij-pad van de N12. 2022. bron: RE-ST    04   Parkinggelegenheid aan beide zijden van de Pastorijstraat. De Sint- Valentinuskerk en kerkhof bevinden zich aan de linkerkant. 2022. bron: RE-ST

03

01 02
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01

03 04

BEELDMATERIAAL PASTORIE EN DIRECTE OMGEVING
  01   Beeld vanuit de Pastorijstraat op de ingang van de pastorietuin. 2016.  bron: Architectenbureau Bressers.  02   Zicht op de pastorie vanuit de tuin. 2016. bron: Architectenbureau Bressers.  03    Zicht op de pastorietuin met de oost- en zuidgevel 

van de pastorie. 2018. bron: Erfgoed & Visie.   04   Zicht op het poortje in de zijgevel. 2021. bron: Erfgoed & Visie.

02
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Sint-Valentinuskerk
CONTEXT

Zicht op de Sint- Valentinuskerk vanuit Vond. 2007. Bron: Kerk in Vlaanderen. 
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GRONDPLAN GELIJKVLOERS

01	 Inkomportaal
02	 Groetkapel
03	 Kerkschip
04	 Noordelijke zijbeuk
05	 Zuidelijke zijbeuk
06	 Verhoogd koor
07	 Noordelijke transcept
08	 Zuidelijke transcept
09	 Berging
10	 Sanitair
11	 Sacristie
12	 Viering
13 	 Toren
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B B

GRONDPLAN VERDIEPING +1

01	 Oksaal 		

4,
54

m
6,61m

0 1 5m2

01



38

DAKENPLAN
0 1 5m2
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DWARSDOORSNEDE AA’

01

01	 Kerkschip
02	 Noordelijke zijbeuk
03	 Zuidelijke zijbeuk
04	 Verhoogd koor
05	 Noordelijk transcept
06	 Zuidelijk transcept

02 03
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05 06

0 1 5m2
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+3,52

+16,77

+7,14

SNEDE AA'
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0 1 5m2

LANGSDOORSNEDE BB’

01	 Inkomportaal
02	 Kerkschip
03	 Zuidelijk transcept
04	 Verhoogd koor
05 	 Oksaal met orgel

01020304

05

+27,10

+50,94

+10,10

+000

+4,50

+16,77
+17,02

+0,18

+3,76



41NOORDGEVEL
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ZIJGEVEL KERK
Oriëntatie Noord
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ACHTERGEVEL KERK
Oriëntatie Oost
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0301

HET INTERIEUR VAN DE KERK

  01    Zicht op het inkomsportaal met bovenliggend neogotisch doksaal uit 1911-1912 en preekstoel, beiden vervaardigd uit eik. 2022. bron: RE-ST    02    Zicht op het inkomsportaal. 2022. bron: RE-ST   03   Zicht op de groetkapel, voormalig de doopkapel. 
Gedurende de corona-periode werden hier beperkte vieringen tot 6 personen gegeven. 2022. bron: RE-ST

02
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HET INTERIEUR VAN DE KERK

Zicht op de middenbeuk vanuit het inkomstportaal. In het verlengde van de middenbeuk bevindt zich het verhoogd koor. 2022.  bron: RE-ST   
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HET INTERIEUR VAN DE KERK

   01    Noordelijke zijbeuk met zicht op het noordelijke transcept. 2022. bron: RE-ST   
02   Zuidelijke zijbeuk met zicht op het zuidelijke transcept. 2022. bron: RE-ST 

0201
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HET INTERIEUR VAN DE KERK

  01  Noordelijk transcept met biechtstoel. 2022. bron: RE-ST     02   Zuidelijk transcept met biechtstoel. 2022. bron: RE-ST

0201
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03

HET INTERIEUR VAN DE KERK

  01    Zicht op het altaar en zuidelijke transcept. 2022. bron: RE-ST   02   Verhoogd koor met glasramen en zicht op het hoofdaltaar en marmer en houten retabel met geschilderde zijpanelen door J. Anthoni. 2022. bron: RE-ST  

01
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HET INTERIEUR VAN DE KERK

  01    Sint- Nicolaüs Poppellius en Sint- Valentinus. Twee van de beschermheiligen van de Sint-Valentinuskerk. 2018. bron: Het Nieuwsblad.    02     Zicht op het verhoogd koor met altaar. Sacristie bevindt zich rechts. 2022.  bron: RE-ST    

01

02
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0301

HET INTERIEUR VAN DE KERK

  01    Zicht vanuit het verhoogd koor naar de sacristie.  2022. Bron: RE-ST    02   Sacristie met eigen inkom. 2022. bron: RE-ST   03   Zicht op de eiken sacristiekast. 2022. bron: RE-ST

02
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0301

HET INTERIEUR VAN DE KERK

  01    Zicht op de bergingdeur. 2022. Bron: RE-ST    02   De berging bevat sanitair, wordt momenteel gebruikt als opslagruimte en heeft een eigen toegang naar buiten. 2022. bron: RE-ST   03   Verwarmingsketel bevindt zich in de berging. 2022. bron: RE-ST

02
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Sint- Valentinuskerk
WAARDESCAN

De Sint- Valentinuskerk met het naastgelegen kerkhof werden op 5 oktober 2009 vastgesteld 
als bouwkundig erfgoed en op 29 maart 2019 herbevestigd op de officiële Inventaris van het 
Agentschap Onroerend Erfgoed. Het doel van deze haalbaarheids- en herbestemmingsstudie is 
het vinden van een gepast programma voor de kerk, met behoud van het volledige kerkhof. 

De kerk is een uniek en plaatsgebonden gegeven. De herbestemming moet niet alleen de structuur 
en de architecturale eigenheid van het gebouw en haar interieur respecteren, maar ook eerbied 
hebben voor de geest en de herinnering van de plaats. Door Jelsma beschrijft in haar boek 
‘handboek voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen’ dat “een geslaagde transformatie 
het voortbestaan van het gebouw veiligstelt, het belang benut, de schoonheid en de betekenis 
van het kerkgebouw eerbiedigt, nieuwe kansen voor de toekomst biedt en het functioneren van 
het gebouw voor de omgeving verbetert”. Het gebouw mag niet onttoverd worden en moet 
zijn functie als centrumplek voor de gemeenschap kunnen blijven vervullen. In het kader van het 
haalbaarheids- en bestemmingsonderzoek worden de belangrijkste erfgoedwaarden van de kerk 
kort toegelicht. 

0101	 Zicht op de Sint- Valentinuskerk vanop de N12 richting Turnhout. 2014. bron: Breda en Omgeving.
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ARCHITECTUURHISTORISCHE WAARDE

‘Vrijstaande laatgotische kruisbasiliek uit de 16de en de 17de eeuw, in 1906-1909 in neogotische 
stijl uitgebreid naar ontwerp van H. Geirnaert. Omringend kerkhof, vergroot in 1936, 1954 en 
1978; bakstenen afsluitingsmuur met arduinen dekplaten modo bakstenen ezelsrug. Nabij de 
straat, plantsoen met witgeschilderd Heilig Hartbeeld van 1925 door J. Jansen uit Westmeerbeek.’

Exterieur

Het betreft de architectuurhistorische erfgoedwaarde van de laatgotische Sint- Valentinuskerk. 
Het kerkgebouw werd geconcipieerd als driebeukige kruisbasiliek met centraal kerkschip en twee 
zijbeuken, opgebouwd in respectievelijk 3 en 4 traveeën. Het verhoogde koor is afgewerkt met 
vijfzijdige koorsluiting. Ten zuiden van het koor bevindt zich de sacristie. Ten noorden de berging 
met sanitair en toegang tot de technische installaties. De westelijke toren is deels ingebouwd met 
een doopkapel in de eerste travee links en zijingang in de eerste travee rechts. De volledige kerk 
werd opgetrokken in rode baksteen, witte steen als versiering en met schaliën gedekt. 

De middenbeuk is uitgewerkt met een zadeldak en aansluitende zijbeuken, onder een schuin dak 
oplopend richting het middenschip. De zij- en middenbeuken worden gescheiden door massieve 
steunberen. De sacristie is uitgevoerd met diagonaal zadeldak. De toren werd afgewerkt met een 
zeer slanke, ingesnoerde octogonale spits met kleine peer.

De toren heeft een Kempische vorm, vierkantig, ondersteund door trapvormige steunmuren. Het 
gelijkvloers steunt twee verdiepingen. Boven de ingangsdeur ziet men een oculus. Het eerste 
verdiep is versierd met schijnbogen. Aan elke zijde van het tweede verdiep zijn er twee langwerpige 
openingen met galmgaten. Meer naar boven zijn er schijnbogen onder de spits en de wijzerplaat.
Verder is er aan de zuidzijde een polygonale traptoren onder een bakstenen spits waarlangs men 
de klokkenkamer kan bereiken.

01	 Zicht op de noordgevel van de Sint- Valentinuskerk vanop het kerkhof. Het grondplan van de basiliek is duidelijk
	 leesbaar in de gevels. Foto niet gedateerd. Bron: Sonuwe. 

01
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Interieur

Het betreft de architectuurhistorische erfgoedwaarde van het laatgotische interieur van de 
Sint- Valentinuskerk. De midden- en zijbeuken worden van elkaar gescheiden door middel van 
spitsboogarcades op massieve wit-bepleisterde zuilen, aangezet op een achtzijdige basis en 
afgewerkt met tektonische kapitelen. Verder is de kerk voorzien van eenvoudige spitsboogvensters, 
uitgewerkt met variërend laatgotisch maaswerk. Het koor werd uitgewerkt met figuratieve glas- 
in loodramen waarop de beschermheiligen worden afgebeeld. De wanden van het koor werden 
wit geschilderd. Op historische foto’s is te zien dat de wanden van het koor in de jaren ’20 
werden afgewerkt met schilderingen van koolbladeren. De vloeren zijn afgewerkt als zwarte-witte 
tegelvloer met uitzondering van de sacristie waar een witte vloer ligt en de berging die volledig 
zwart betegeld is. Het interieur werd verder verrijkt met verschillende kunstobjecten. 

01	 Het laatgotische interieur van de Sint- Valentinuskerk met zicht op het verhoogd koor. 2022.
 	 bron: RE-ST.

01
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ARTISTIEKE WAARDE

Op bijgevoegd plan worden de verschillende cultuurgoederen aangeduid. Alle architecturale 
onderdelen en ‘nagelvaste’ interieurelementen worden als onroerend door aard beschouwd. 
Noch de Sint- Valentinuskerk als zijn interieur of kunst zijn beschermd erfgoed.

	 NAGELVASTE INTERIEURELEMENTEN

A.	 Hoofdaltaar
B.	 Biechtstoel noord
C.	 Biechtstoel zuid 
D.	 Preekstoel
E.	 Tochtportaal zuid
F.	 Tochtportaal west
G.	 Oksaal met orgel

	

A.

B.

C.

D.

E.

F. G.

A
A

B B
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In zowel het noordelijke als zuidelijke 
transcept bevindt zich een eiken biechtstoel 
uit midden 18e eeuw.

Tochtportaal zuid Preekstoel Orgel Biechtstoel transcept noord

Eikenhouten tochtsas ter hoogte van de 
zuidgevel. Het tochtportaal is opgebouwd uit 
drie geprofileerde wanden. 

De eiken preekstoel uit eerste helft van de 
18de eeuw bevindt zich achteraan de kerk 
tussen de middenbeuk en het inkomsportaal.

Orgel uit de tweede helft van de 18de eeuw, 
toe te schrijven aan Antwerps orgelmaker L. 
De la Haye, met transformerende ingrepen 
van na 1906 en 1998. 
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18de eeuwse eiken koorgestoelte. 

Koorgestoelte Hoofdaltaar

Neogotisch hoofdaltaar uit zandsteen naar 
ontwerp van H. Geirnaert, geschonken door 
Aimé Misonne, uitgevoerd door Alphonse 
Peeters, Luik, 1911.
Boven het altaar bevindt zich een marmeren 
en houten retabel met geschilderde zijpanelen 
door J. Anthoni.
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ARCHITECTUUR EN TOEKOMSTWAARDE

Het grondplan van de kerk leest als een heldere, monumentale open ruimte met enkele kleine 
nevenruimtes ter hoogte van de toren, de sacristie en de berging. Gezien de huidige configuratie 
van het kerkgebouw, zijn er verschillende mogelijkheden om deelruimtes af te splitsen. De 
driebeukige kerk leent zich wel tot gebruik door een veelheid aan nevenactiviteiten, eventueel 
door het inbrengen van één of meerdere volumes of door het voorzien van een (logistieke) 
uitbreiding aan de kerk. 

De enorme hoogte van de drie beuken, in combinatie met de hoog uitgewerkte glas-in-loodramen, 
geven het gebouw een noemenswaardige elegantie en maken dat het volledige kerkgebouw 
baadt in het licht. Door de relatief hoge aanzet van de glasramen, is er vandaag geen visuele en 
fysieke connectie met de aanpalende buitenruimte zowel aan de straatzijde als aan de zijde van 
het kerkhof, wat de integriteit van het kerkhof grotendeels verzekerd bij een herbestemming van 
de kerk.

De interne niveauverschillen zijn beperkt, met uitzondering van het verhoogde koor bevinden 
alle ruimtes in de kerk zich op hetzelfde niveau. De toegankelijkheid van de kerk ten opzichte 
van het lager gelegen openbaar domein vormt enkel aan de zijde van de berging en sacristie een 
aandachtspunt. 

01 	 Zicht op de westelijke gevel met hoofdingang van de Sint- Valentinuskerk. De begraafplaats was toen nog eerder
	 beperkt in omvang. Foto niet gedateerd.  bron: Delcampe.net

01
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Sint- Valentinuskerk
GEBRUIKSSCAN

De Sint- Valentinuskerk wordt momenteel nog gebruikt voor verscheidene erediensten zoals: 
weekenddiensten, weekdiensten, occasionele diensten zoals huwelijken, begrafenissen, doopsels, 
schoolvieringen, ... en cathecheseactiviteiten. Voor deze diensten wordt de volledige oppervlakte 
van de kerk gebruikt, m.u.v. de extra misvieringen in de achterkapel tijden corona voor 5-6 
personen. 

Andere activiteiten die in de kerk plaatsvinden zijn het Kerst- en Paasconcert en recepties na 
optredens. 

Het is niet de intentie om in de toekomst nog religieuze activiteiten aan te bieden in de kerk. Een 
optie kan zijn om voor de religieuze activiteiten uit te wijken naar de Pastorie in Poppel. 

01	 Benefietconcert in de Sint- Valentinuskerk. 2014. Bron: Rawepo.be

01
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Pastorij Poppel
GEBRUIKSSCAN

De pastorij wordt vandaag bewoond door pastoor E.H. Herman Janssen (parochies : Sint 
Valentinus Poppel en Sint Servatius Ravels). Ook worden er eigendommen en bezittingen van 
de kerk bewaard. De pastorij is een beschermd gebouw, gelegen in een park in het centrum van 
Poppel. Bij het niet meer in gebruik zijn als woning voor de pastoor kan hier gekeken worden 
naar een herbestemming. In het kader van het behoud en het onderhoud van dit gebouw en van 
het park kan hier eventueel uitgekeken worden naar een externe partner met interesse voor het 
gebouw en het park.

Bron: Kerkenbeleidsplan 2017

01	 Zuidgevel van de pastorij. 2016. Bron: Architectenbureau Bressers. 

01



62

Monumentenwacht: bouwtechnische en -fysische toestand 

Het meest recente inspectierapport van Monumentenwacht 
dateert uit 2018 en geeft een overzicht van werken dringend uit te 
voeren, onderzoek dat noodzakelijk is voorafgaand aan restauratie 
en aan te pakken zaken bij de restauratie. 

De werken die worden aangeduid als dringend, en aan te pakken 
op korte termijn betreffen: 
•	 Verwijderen van asbest 
•	 Herstelling van de leien daken en galmborden 
•	 Waterdicht laten aansluiten van de polyester dakbedekking 
•	 Herstelling houten dakluiken 
•	 Wegnemen of waterdicht afwerken van de schoorsteen
•	 Herstellen van het topstuk en de rollaag in de topgevel 

De werken/onderzoeken die worden aangeduid als van belang 
voorafgaand aan restauratie: 
•	 Onderzoek: asbestinventaris laten opmaken 
•	 Onderzoek: klimaat binnen kerk
•	 Onderzoek: interieurafwerking 
•	 Bereikbaar maken van het gebouw voor onderhoud en 

inspectie 

De werken die worden aangeduid als uit te voeren bij de 
restauratie: 
•	 De leien daken en galmborden herstellen 
•	 Toren: de polyester dakbedekking waterdicht laten aansluiten 
•	 Houten dakluiken herstellen op dak 1 
•	 De schoorsteen wegnemen of waterdicht aanwerken 
•	 Het topstuk en de rollaag herstellen bij dak 9
•	 De loodaansluitingen van de daken verbeteren 
•	 Het schrijnwerk van de dakkapellen plaatselijk herstellen en 

schilderen 
•	 De nokken herstellen 
•	 Aandraaien schoorsteenanker 
•	 Vervangen van de leien daken 
•	 Herstellen van de topbekroningen 
•	 Dakgoten vervangen 
•	 Afvoeren ontstoppen en herstellen of vervangen, standpijpen 

schilderen 
•	 Regelmatig ruimen van de goten 
•	 Opvolgen/herstellen verzwakte delen van de dakconstructie
•	 Toegang geven tot daken en goten vanuit alle zolders en 

dakkapellen of -luiken 

•	 Vleugels [4]-noord en [6]-zuid: het metselwerk van de pinakels 
plaatselijk herstellen, tot aan de herstelling de omgeving 
afzetten.

•	 De ijzeren delen zoals roosters, diefijzers en muurankers 
herstellen/behandelen met speciale aandacht voor de delen 
in het muurwerk.

•	 De natuursteen plaatselijk herstellen 
•	 Behandelen van betonrot 
•	 Tuinmuur: het sterk uitgespoeld voegwerk en beschadigd 

steenwerk hernemen
•	 Gevels: het sterk uitgespoeld voegwerk hernemen
•	 Glas-in-lood herstellen
•	 De trap herstellen
•	 Het schrijnwerk plaatselijk herstellen en schilderen 
•	 De elektrische installatie laten aanpassen en controleren 
•	 Bliksembeveiliging laten aanpassen aan de Europese richtlijn 

CE 62305 en regelmatig laten controleren door een erkend 
controleorgaan

•	 Schilderen ijzeren delen klokkenstoel en lopende delen 
smeren 

•	 Plan van aanpak opmaken om alle historische belangrijke 
grafmonumenten te onderhouden 

•	 Schilderen buitenbeeld
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OVERZICHT VAN DE ADVIEZEN
11698-2018-B Sint-Valentinuskerk 2382 POPPEL
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Gehele object

A2018/21 Gehele object | asbest | 
Asbest laten verwijderen door een gespecialiseerde firma. n.t.b. - 1x Erkend 

controleorganisme x

A2018/38 Gehele object | klimaat | 
Het klimaat laten nakijken. SOG 1 € 1x Specialist x

A2018/19 Gehele object | dakbedekking | toegankelijkheid en bereikbaarheid | natuurleien | 
Maak het gebouw goed bereikbaar voor onderhoud en inspectie. SOG 1 € 1x

Dakwerker
Restauratie-
aannemer
Restauratie-architect
Specialist

x

A2018/20 Gehele object | beschermd erfgoed | 
Monumentenwacht tijdig contacteren voor een inspectie. u 8 € 3j. Monumentenwacht x x x x

A2018/06 Gehele object | beschermd erfgoed | 
Monumentenwacht Interieur contacteren voor een interieurinspectie. n.t.b. - 1x x

Dak

A2018/02 Dak | dakbedekking | galmbord | natuurleien | hout | 
De leien daken en galmborden herstellen. n.t.b. - 1x Dakwerker x

A2018/23 Dak | dakbedekking | dakkapel | kunststof | natuurleien | 
Toren [1]: de polyester dakbedekking waterdicht laten aansluiten. n.t.b. - 1x Dakwerker x

A2018/22 Dak | dakluik | hout | lood | 
Dak [1]: de houten dakluiken herstellen. st 5 € 1x

Dakwerker
Schilder
Schrijnwerker

x

A2018/28 Dak | schoorsteen | vezelcement | 
Dak [9]: de schoorsteen wegnemen of waterdicht aanwerken. st 1 € 1x Algemene aannemer

Dakwerker x

A2018/29 Dak | topgevel | baksteen | 
Dak [9]: het topstuk en de rollaag herstellen. SOG 1 € 1x Algemene aannemer x

A2018/04 Dak | aansluitingen | lood | 
De loodaansluitingen van de daken verbeteren. m 1 € 1x Algemene aannemer

Dakwerker x

A2018/34 Dak | dakkapel | dakbedekking | natuurleien | hout | 
Toren [1]: het schrijnwerk van de dakapellen plaatselijk herstellen en schilderen. m² 10 € 1x Schilder

Schrijnwerker x

A2018/33 Dak | nok | gebakken aarde | 
Daken [2], [4], [5], [6] en [9]: de nokken herstellen. n.t.b. - 1x Algemene aannemer

Dakwerker x

A2018/31 Dak | schoorsteen | baksteen | ijzer | 
Dak [11]: het anker van de schoorsteen aandraaien. st 1 € 1x Algemene aannemer

Dakwerker x

A2018/03 Dak | dakbedekking | natuurleien | 
De leien daken vervangen. n.t.b. - 1x

Dakwerker
Restauratie-
aannemer
Restauratie-architect

x

A2018/01 Dak | topbekroning | ijzer | koper | zink | 
De topbekroningen herstellen. st 1 € 1x Dakwerker

Loodgieter x

Dakwaterafvoer

A2018/30 Dakwaterafvoer | kilgoot | hanggoot | bakgoot | lood | zink | ijzer | 
De goten vervangen. n.t.b. - 1x Loodgieter x

A2018/07 Dakwaterafvoer | afvoer | zink | gietijzer | 
De afvoeren ontstoppen en herstellen of vervangen, de standpijpen schilderen. n.t.b. - 1x Loodgieter x

A2018/16 Dakwaterafvoer | hanggoot | zakgoot | 
De goten regelmatig ruimen. u 8 € 2x/j. Loodgieter xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
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Dak

A2018/02 Dak | dakbedekking | galmbord | natuurleien | hout | 
De leien daken en galmborden herstellen. n.t.b. - 1x Dakwerker x

A2018/23 Dak | dakbedekking | dakkapel | kunststof | natuurleien | 
Toren [1]: de polyester dakbedekking waterdicht laten aansluiten. n.t.b. - 1x Dakwerker x

A2018/22 Dak | dakluik | hout | lood | 
Dak [1]: de houten dakluiken herstellen. st 5 € 1x

Dakwerker
Schilder
Schrijnwerker

x

A2018/28 Dak | schoorsteen | vezelcement | 
Dak [9]: de schoorsteen wegnemen of waterdicht aanwerken. st 1 € 1x Algemene aannemer

Dakwerker x

A2018/29 Dak | topgevel | baksteen | 
Dak [9]: het topstuk en de rollaag herstellen. SOG 1 € 1x Algemene aannemer x

A2018/04 Dak | aansluitingen | lood | 
De loodaansluitingen van de daken verbeteren. m 1 € 1x Algemene aannemer

Dakwerker x

A2018/34 Dak | dakkapel | dakbedekking | natuurleien | hout | 
Toren [1]: het schrijnwerk van de dakapellen plaatselijk herstellen en schilderen. m² 10 € 1x Schilder

Schrijnwerker x

A2018/33 Dak | nok | gebakken aarde | 
Daken [2], [4], [5], [6] en [9]: de nokken herstellen. n.t.b. - 1x Algemene aannemer

Dakwerker x

A2018/31 Dak | schoorsteen | baksteen | ijzer | 
Dak [11]: het anker van de schoorsteen aandraaien. st 1 € 1x Algemene aannemer

Dakwerker x

A2018/03 Dak | dakbedekking | natuurleien | 
De leien daken vervangen. n.t.b. - 1x

Dakwerker
Restauratie-
aannemer
Restauratie-architect

x

A2018/01 Dak | topbekroning | ijzer | koper | zink | 
De topbekroningen herstellen. st 1 € 1x Dakwerker

Loodgieter x

Dakwaterafvoer

A2018/30 Dakwaterafvoer | kilgoot | hanggoot | bakgoot | lood | zink | ijzer | 
De goten vervangen. n.t.b. - 1x Loodgieter x

A2018/07 Dakwaterafvoer | afvoer | zink | gietijzer | 
De afvoeren ontstoppen en herstellen of vervangen, de standpijpen schilderen. n.t.b. - 1x Loodgieter x

A2018/16 Dakwaterafvoer | hanggoot | zakgoot | 
De goten regelmatig ruimen. u 8 € 2x/j. Loodgieter xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Kapconstructie en zolder

A2018/05 Kapconstructie en zolder | kapconstructie | hout | 
De verzwakte delen van de dakconstructie opvolgen/herstellen. SOG 1 € 1x Timmerman x

A2018/17
Kapconstructie en zolder | zolder | 
Alle zolders en dakkapellen of dakluiken die toegang geven tot daken en goten, veilig bereikbaar 
maken.

st 1 € 1x x

Draagstructuur en overspanning

A2018/11
Draagstructuur en overspanning | steunbeer | gevel | baksteen | 
Vleugels [4]-noord en [6]-zuid: het metselwerk van de pinakels plaatselijk herstellen, tot aan de 
herstelling de omgeving afzetten.

n.t.b. - 1x Algemene aannemer x

A2018/09
Draagstructuur en overspanning | muuranker | diefijzers | rooster | ijzer | 
De ijzeren delen zoals roosters, diefijzers en muurankers herstellen/behandelen met speciale 
aandacht voor de delen in het muurwerk.

SOG 1 € 5j. Algemene aannemer
Smid x x x

A2018/10 Draagstructuur en overspanning | gevel | natuursteen | 
De natuursteen plaatselijk herstellen. n.t.b. - 1x Restauratie-

aannemer x

A2018/26 Draagstructuur en overspanning | vloer | beton | 
Toren [1]:het betonrot behandelen. SOG 1 € 1x

Restauratie-
aannemer
Restauratie-architect

x

A2018/35 Draagstructuur en overspanning | ommuring | gevel | baksteen | 
Tuinmuur: het sterk uitgespoeld voegwerk en beschadigd steenwerk hernemen. n.t.b. - 1x Aannemer 

voegwerken x

A2018/12 Draagstructuur en overspanning | metselwerk | gevel | baksteen | 
Het sterk uitgespoeld voegwerk hernemen. n.t.b. - 1x Aannemer 

voegwerken x

Schrijnwerk en beglazing

A2018/13
Schrijnwerk en beglazing | glas-in-lood | ijzer | lood | gekleurd glas | gebrandschilderd glas | blank 
glas | 
Het glas-in-lood herstellen.

n.t.b. - 1x Glazenier
Restaurator x

A2018/27 Schrijnwerk en beglazing | trap | baksteen | hout | 
Traptoren [2]: de trap herstellen. n.t.b. - 1x Algemene aannemer x

A2018/14 Schrijnwerk en beglazing | buitenschrijnwerk | hout | 
Het schrijnwerk plaatselijk herstellen en schilderen. n.t.b. - 5j. Schilder

Schrijnwerker x x x

Afwerking en inrichting

A2018/37 Afwerking en inrichting | wandafwerking | muurschildering | pleister | 
De interieurafwerking laten onderzoeken en op lange termijn restaureren. SOG 1 € 1x

Restauratie-architect
Restaurator
Specialist

x
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Technische installatie

A2018/15 Technische installatie | elektrische installatie | 
De elektrische installatie laten aanpassen en controleren. SOG 1 € 1x Aannemer-

technieken x

A2018/39
Technische installatie | bliksembeveiliging | 
De bliksembeveiliging laten aanpassen aan de Europese richtlijn CE 62305 en regelmatig laten 
controleren door een erkend controleorgaan.

SOG 1 € 3j. Specialist x x x x

A2018/25 Technische installatie | klokkenstoel | ijzer | 
De ijzeren delen van de klokkenstoel schilderen en de lopende delen smeren. n.t.b. - 10j.

Beheerder
Eigenaar
Specialist

x x

Site en omgeving

A2018/36 Site en omgeving | grafsteen | natuursteen | 
Maak een plan van aanpak om alle historisch belangrijke grafmonumenten te onderhouden. n.t.b. - 1x Restaurator

Specialist x

A2018/32 Dak | buitenbeeld | hout | 
Vleugel [10]: het buitenbeeld regelmatige schilderen. st 1 € 5j. Beheerder

Restaurator x x x

n.t.b.: nader te bepalen     st: stuk     u: uur     m: meter     m²: vierkante meter     m³: kubieke meter     dm²: vierkante decimeter     dm³: kubieke decimeter    1x: éénmalig     2x/j: twee maal per jaar    3j: om de drie jaar    perm: permanent    sog: som over geheel

Hoewel Monumentenwacht de informatie voor dit (inspectie)rapport met de grootste zorg samenstelt, zijn de adviezen en ramingen vermeld in dit rapport louter indicatief, geheel informatief en niet bindend. Monumentenwacht is niet verantwoordelijk voor 
fouten of vergissingen en is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document ( art. 8 van de voorwaarden voor dienstverlening)
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DAK 

 
A2018/02 De leien daken en galmborden herstellen. 

 Dak | dakbedekking | galmbord | natuurleien | hout 

toestand Door gebroken leien, slecht uitgevoerd herstellingen en uitgeschoven leien zijn er verschillende            
lekken. De mortelzomen zijn ingescheurd en weggevallen waardoor er water naast de muur             
doorloopt en de bebording inrot. Door lekken rot de onderliggende constructie. Op verschillende             
plaatsen is er schimmel zichtbaar op de bebording wat wijst op een ideaal klimaat voor               
zwamaantasting.  

toelichting advies De leidekking herstellen met natuurleien van eenzelfde kleur en formaat opgehangen in inox             
leihaken.  Probeer ook steeds de originele manier van dekken te respecteren.  
Waar nodig de ingerotte delen van de bebording en constructie vervangen. Het verlijmen of bloot               
vernagelen van leien is niet duurzaam.  
De mortelzomen hernemen met een gewapende kalkmortel of vervangen door loodslabben. De            
loodslabben aanbrengen door een voeg in te slijpen, een slab vast te zetten in de muur met                 
krammen of proppen. De voeg dichten met een kalkmortel of kwalitatieve voegkit.  

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen 
prioriteit Dringend 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Dakwerker  

 

 
Dak [4]. 

 
Dak [1]. 
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Dak [1]. 

 
Dak [1]. 

 
Galmbord: losgebroken mortelzoom. 

 
Galmbord: ingerotte bebording. 
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Dak [3]: ingerotte bebording. Dak [3]: schimmel en zwam op de bebording. 

 
Dak [9]: gebroken, uitgeschoven en herstelde leien. 

 
Dak [9]: uitgeschoven en niet-duurzaam herstelde      
leien. 

 
Dak [11]: herstellingen met elastische voegkit. 

 
Dak [1]: zuidoost. 
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Dak [3]: ingerotte bebording. Dak [3]: schimmel en zwam op de bebording. 

 
Dak [9]: gebroken, uitgeschoven en herstelde leien. 

 
Dak [9]: uitgeschoven en niet-duurzaam herstelde      
leien. 

 
Dak [11]: herstellingen met elastische voegkit. 

 
Dak [1]: zuidoost. 
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Dak [3]: ingerotte bebording. Dak [3]: schimmel en zwam op de bebording. 

 
Dak [9]: gebroken, uitgeschoven en herstelde leien. 

 
Dak [9]: uitgeschoven en niet-duurzaam herstelde      
leien. 

 
Dak [11]: herstellingen met elastische voegkit. 

 
Dak [1]: zuidoost. 
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Dak [1]: noordwest. 

 
Dak [8]: herstelling met elastische voegkit. 

 
Dak [1]. 

 
Dak [9]-noord. 

 
Dak [8]. 

 
Dak [8]. 
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Dak [1]: noordwest. 

 
Dak [8]: herstelling met elastische voegkit. 

 
Dak [1]. 

 
Dak [9]-noord. 

 
Dak [8]. 

 
Dak [8]. 

 
 ©  2017 ​ ​art. 11 van de Monumentenwacht voorwaarden van dienstverlening​ | 11698/2018/B - 13 - 

 

 
 
 
 
 

 
Dak [1]: noordwest. 

 
Dak [8]: herstelling met elastische voegkit. 

 
Dak [1]. 

 
Dak [9]-noord. 

 
Dak [8]. 

 
Dak [8]. 
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DAKWATERAFVOER 

 
A2018/30 De goten vervangen. 

 Dakwaterafvoer | kilgoot | hanggoot | bakgoot | lood | zink | ijzer 

toestand Het zink bolt op, is verweerd en de soldeernaden scheuren plaatselijk in. Enkele goten zijn reeds                
vervangen. De goothaken zijn roestig.  
Het lood van de kilgoten is verweerd, maar lijkt momenteel nog te voldoen. 
Dak [4]-oost: naast de schoorsteen is een stuk van de hanggoot weggevallen.  
Dak [9]: de zakgoot werd in het verleden al hersteld met roofing. In aansluiting met vleugel [4]                 
ontbreekt een loden slab.  

toelichting advies De goten vervangen met aandacht voor aansluitingen met de daken, afschot en tapgaten. De te               
gebruiken verbindingstechniek en vormgeving is overeenkomstig de ambachtelijke manier van          
werken. Bij solderen dient er ook rekening gehouden te worden met brandpreventie.  
Voor zinken goten gebruikt men best minimaal 1mm dik zink. De goten moeten om de 6 à 9 meter                   
voorzien worden van een expansiestuk. 
Bij veel hoeken en aansluitingen kunnen er meer expansiestukken aangebracht worden.  
Houd steeds rekeningen met elektrolyse tussen verschillende metalen (koperen delen mogen niet            
afwateren op zinken delen). 
Door beloopbare goten te voorzien kunnen de daken onderhouden worden.  
De ijzeren goothaken demonteren, ontroesten, herstellen indien nodig en schilderen met een            
roestwerend en kwalitatief verfsysteem in een historisch verantwoorde kleur. De loodslabben           
vervangen door een voeg in te slijpen, een slab vast te zetten in de muur met krammen of                  
proppen. De voeg dichten met een kalkmortel of kwalitatieve voegkit.  
 

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Loodgieter  

 

 
Dak [4]-oost: weggevallen hanggoot. 

 
Dak [9]: verweerde vergaarbak. 
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DAKWATERAFVOER 

 
A2018/30 De goten vervangen. 

 Dakwaterafvoer | kilgoot | hanggoot | bakgoot | lood | zink | ijzer 

toestand Het zink bolt op, is verweerd en de soldeernaden scheuren plaatselijk in. Enkele goten zijn reeds                
vervangen. De goothaken zijn roestig.  
Het lood van de kilgoten is verweerd, maar lijkt momenteel nog te voldoen. 
Dak [4]-oost: naast de schoorsteen is een stuk van de hanggoot weggevallen.  
Dak [9]: de zakgoot werd in het verleden al hersteld met roofing. In aansluiting met vleugel [4]                 
ontbreekt een loden slab.  

toelichting advies De goten vervangen met aandacht voor aansluitingen met de daken, afschot en tapgaten. De te               
gebruiken verbindingstechniek en vormgeving is overeenkomstig de ambachtelijke manier van          
werken. Bij solderen dient er ook rekening gehouden te worden met brandpreventie.  
Voor zinken goten gebruikt men best minimaal 1mm dik zink. De goten moeten om de 6 à 9 meter                   
voorzien worden van een expansiestuk. 
Bij veel hoeken en aansluitingen kunnen er meer expansiestukken aangebracht worden.  
Houd steeds rekeningen met elektrolyse tussen verschillende metalen (koperen delen mogen niet            
afwateren op zinken delen). 
Door beloopbare goten te voorzien kunnen de daken onderhouden worden.  
De ijzeren goothaken demonteren, ontroesten, herstellen indien nodig en schilderen met een            
roestwerend en kwalitatief verfsysteem in een historisch verantwoorde kleur. De loodslabben           
vervangen door een voeg in te slijpen, een slab vast te zetten in de muur met krammen of                  
proppen. De voeg dichten met een kalkmortel of kwalitatieve voegkit.  
 

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Loodgieter  

 

 
Dak [4]-oost: weggevallen hanggoot. 

 
Dak [9]: verweerde vergaarbak. 

 
 ©  2017 ​ ​art. 11 van de Monumentenwacht voorwaarden van dienstverlening​ | 11698/2018/B - 27 - 

 

 
 
 
 
 

 
Dak [9]: ontbrekende loodslab. 

 
Lek in goot dak [4] en [5]. 

 
Dak [7]. 

 
Dak [8]: gescheurde soldeernaad. 
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Dak [9]: ontbrekende loodslab. 

 
Lek in goot dak [4] en [5]. 

 
Dak [7]. 

 
Dak [8]: gescheurde soldeernaad. 
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Dak [9]: ontbrekende loodslab. 

 
Lek in goot dak [4] en [5]. 

 
Dak [7]. 

 
Dak [8]: gescheurde soldeernaad. 
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A2018/07 De afvoeren ontstoppen en herstellen of vervangen, de standpijpen schilderen. 

 Dakwaterafvoer | afvoer | zink | gietijzer 

toestand De afvoeren zijn plaatselijk sterk verweerd met mogelijk lekken tot gevolg. Her en der werden al                
enkele afvoeren vervangen. Enkele afvoeren zijn verstopt. Door het gebruik van rechte hoeken             
verstoppen de afvoeren sneller.  
De afvoeren van de middenbeuk lozen hun water op de zijbeuken waardoor er bij lekken snel veel                 
vervolgschade zichtbaar is.  

toelichting advies De afvoeren vervangen met aandacht voor voldoende uitzettingsmogelijkheid en bevestiging.          
Houd steeds rekeningen met elektrolyse tussen verschillende metalen. Koperen delen mogen niet            
afwateren op zinken delen.  
Houdt rekening met:  
- de ijzeren standpijpen ontroesten en schilderen; 
- de vergaarbakken vervangen naar origineel model; 
- de roestige ijzeren delen behandelen of vervangen;  
- rekening houden met de elektrolyse die tussen metalen kan optreden; 
- rechte hoeken zorgen voor versnelde verstopping van afvoeren;  
- een sifon plaatsen onderaan de afvoeren waar rioolgassen werden vastgesteld en  
- de afvoeren duurzaam tegen de gevels bevestigen.  

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Loodgieter  

 

 
Lekke afvoer. 

 
Roestige standpijpen. 
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A2018/07 De afvoeren ontstoppen en herstellen of vervangen, de standpijpen schilderen. 

 Dakwaterafvoer | afvoer | zink | gietijzer 

toestand De afvoeren zijn plaatselijk sterk verweerd met mogelijk lekken tot gevolg. Her en der werden al                
enkele afvoeren vervangen. Enkele afvoeren zijn verstopt. Door het gebruik van rechte hoeken             
verstoppen de afvoeren sneller.  
De afvoeren van de middenbeuk lozen hun water op de zijbeuken waardoor er bij lekken snel veel                 
vervolgschade zichtbaar is.  

toelichting advies De afvoeren vervangen met aandacht voor voldoende uitzettingsmogelijkheid en bevestiging.          
Houd steeds rekeningen met elektrolyse tussen verschillende metalen. Koperen delen mogen niet            
afwateren op zinken delen.  
Houdt rekening met:  
- de ijzeren standpijpen ontroesten en schilderen; 
- de vergaarbakken vervangen naar origineel model; 
- de roestige ijzeren delen behandelen of vervangen;  
- rekening houden met de elektrolyse die tussen metalen kan optreden; 
- rechte hoeken zorgen voor versnelde verstopping van afvoeren;  
- een sifon plaatsen onderaan de afvoeren waar rioolgassen werden vastgesteld en  
- de afvoeren duurzaam tegen de gevels bevestigen.  

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Loodgieter  

 

 
Lekke afvoer. 

 
Roestige standpijpen. 
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Te vermijden aansluiting. 

 
Te verlengen afvoer. 
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Te vermijden aansluiting. 

 
Te verlengen afvoer. 
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A2018/16 De goten regelmatig ruimen. 

 Dakwaterafvoer | hanggoot | zakgoot 

toestand Door de vervuiling in de goten kunnen afvoeren verstoppen, waardoor water zich een weg zoekt               
naar het interieur met schade tot gevolg. 
Kleine fouten in uitvoering zoals blote vernagelingen, ... en scheuren geven bij opstopping vaak              
problemen met insijpelend water. Enkele goten lopen verkeerd af, weg van het tapgat waardoor er               
vuil blijft liggen op het laagste punt.  

indicatieve hoeveelheid 8 u 
prioriteit Binnen het jaar 

frequentie 2 x per jaar 
uit te voeren door Loodgieter  

 

 
Dak [9]: vervuilde vergaarbak. 

 
Daken [4] en [5]: gras in de goten. 

 
Dak [10]. 

 
Dak [9]: vervuilde zakgoot. 
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Dak [9]: ontbrekende loodslab. 

 
Lek in goot dak [4] en [5]. 

 
Dak [7]. 

 
Dak [8]: gescheurde soldeernaad. 
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KAPCONSTRUCTIE EN ZOLDER 

 
A2018/05 De verzwakte delen van de dakconstructie opvolgen/herstellen. 

 Kapconstructie en zolder | kapconstructie | hout 

toestand Er werd geen recente activiteit van houtborende insecten vastgesteld. 
Enkele delen zijn ingerot/beschadigd/losgekomen met lokale verzwakkingen tot gevolg.  

toelichting advies De inrottingen verwijderen en vervangen tot op gezond hout. Gebruik enkel duurzaam of gedrenkt              
hout om toekomstige aantastingen te voorkomen. Daarnaast worden best houtverbindingen zoals           
liplassen gebruikt om de delen constructief te herstellen.  

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Timmerman  

 

 
Oude aantastingen van huisboktor. 

 
Oude aantastingen van huisboktor. 
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A2018/17 Alle zolders en dakkapellen of dakluiken die toegang geven tot daken en goten, veilig              

bereikbaar maken. 
 Kapconstructie en zolder | zolder 

toestand Zolders [1], [2], [3], [4], [5] en [6] zijn niet veilig toegankelijk door het ontbreken van loopbruggen                 
en vaste ladders.  
Zolder [1]: door de plaatsing van de zendmasten zijn niet alle delen niet meer toegankelijk.  
Zolders [7], [8] en [11]: de zolders zijn door hun vorm of het ontbreken van toegang niet                 
toegankelijk voor inspectie of onderhoud.  
Zolders [9] en [10] zijn toegankelijk.  
De zolders zijn plaatselijk sterk vervuild door nestmateriaal van kauwen, bouwpuin, ... wat             
brandgevaarlijk is en een vlotte inspectie verhindert. 

toelichting advies Plaats voldoende trappen, ladders, loopbruggen en bordessen om daken en goten bereikbaar te             
maken voor onderhoud.  
- Ladders moeten stevig en vast bevestigd zijn; ze moeten 1m boven de vloer uitsteken. 
- Loopbruggen en bordessen moeten minimum 1m breed zijn en stevige vloeren en leuningen              
hebben. De leuningen zijn 1m hoog en voorzien van een tussenregel en stootplaat.  
- Gebruik duurzaam of gedrenkt hout om aantasting door houtborende insecten te vermijden. 
- Voorzie een basisverlichting op alle trappen en zolders, bij voorkeur LED of TL-verlichting (ca.               
50lux). 
Neem nestmateriaal en afval weg van de zolders.  

bijlage OF Toegankelijkheid op zolder verbeteren (juni18).pdf  
indicatieve hoeveelheid 1 st 

prioriteit 3-6 jaar 
frequentie Eenmalig 

 

 
Afval in de galmgaten. 

 
Vervuiling in de toren. 
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Vervuiling rond de klokkenstoel. 

 
Dak [3]: onveilig toegankelijke zolders. 

 
Vervuiling viering. 
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Verweerd en uitgespoeld metselwerk. 
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Verweerd en uitgespoeld metselwerk. 

 
Verweerd en uitgespoeld metselwerk. 

 
Weggevallen zinken kap. 

 
Verweerd en uitgespoeld metselwerk. 
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SCHRIJNWERK EN BEGLAZING 

 
A2018/13 Het glas-in-lood herstellen. 

 Schrijnwerk en beglazing | glas-in-lood | ijzer | lood | gekleurd glas | gebrandschilderd glas |                
blank glas 

toestand Door het wegvallen van de spieën zijn de losse raambruggen op verschillende plaatsen             
weggevallen. Hierdoor komen de panelen los te staan.  
Vleugels [4] en [6]: de opengaande delen zijn sterk roestig met schade aan het omliggende glas                
tot gevolg.  

toelichting advies Raadpleeg voor herstel een ervaren glazenier. 
De opengaande delen ontroesten en herstellen.  

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen 
prioriteit Binnen het jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Glazenier | Restaurator  

 

 
Weggevallen losse raambruggen. 

 
Weggevallen losse raambrug. 

 
Vleugel [4]. 

 
Vleugel [8]. 
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A2018/14 Het schrijnwerk plaatselijk herstellen en schilderen. 

 Schrijnwerk en beglazing | buitenschrijnwerk | hout 

toestand De verflaag wordt dof, maar voldoet momenteel nog. 
toelichting advies Het hang- en sluitwerk herstellen waar nodig en tijdig smeren. De losse en weggevallen              

stopverfzomen hernemen waar nodig. De aansluitingen met de dagkant aanwerken met een            
kalkmortel. Na een grondige voorbereiding van de ondergrond (verwijderen van slechthechtende           
lagen, vetten, vervuiling, ...) het geheel schilderen in meerdere lagen met een dampopen verf- of               
beitssysteem.  
De ijzeren delen demonteren, ontroesten, herstellen indien nodig en schilderen met een            
roestwerend en kwalitatief verfsysteem in een historisch verantwoorde kleur. Na het schilderen            
opnieuw monteren naar historisch voorbeeld.  
De schilderwerken periodiek herhalen.  

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Vijfjaarlijks 
uit te voeren door Schilder | Schrijnwerker  

 

 
Vleugel [11]. 

 
Vleugel [11]. 

 
Vleugel [9]. 
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AFWERKING EN INRICHTING 

 
A2018/37 De interieurafwerking laten onderzoeken en op lange termijn restaureren. 

 Afwerking en inrichting | wandafwerking | muurschildering | pleister 

toestand De verf- en pleisterlagen zijn sterk beschadigd. Mogelijk zijn er in de oudere delen nog               
wandafwerkingen bewaard gebleven onder de verflagen. 

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit Binnen het jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Restauratie-architect | Restaurator | Specialist  

 

 
Vochtaftekening. 

 
Vochtaftekening. 

 
Vochtaftekening 

 
Vochtaftekening 
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TECHNISCHE INSTALLATIE 

 
A2018/15 De elektrische installatie laten aanpassen en controleren. 

 Technische installatie | elektrische installatie 

toestand De elektrische installatie komt verouderd over. Op de zolders en in de buitenomgeving liggen er               
open verbindingspotjes en niet afgeschermde verbindingen. In een stoffige omgeving kan dit            
aanleiding geven tot brand en in een buitenomgeving tot kortsluiting. 

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit Binnen het jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Aannemer-technieken  

 

 
Openstaand verbindingspotje in galmgat. 

 
Open verbindingspotje in bijsacristie. 
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SITE EN OMGEVING 

 
A2018/36 Maak een plan van aanpak om alle historisch belangrijke grafmonumenten te onderhouden. 

 Site en omgeving | grafsteen | natuursteen 

toestand De publiekswerking rond een deel van de historische grafzerken is een voorbeeld voor vele              
gemeentes.  
Enkele grafzerken tegen de muur van de kerk en in de vloer van het interieur verdienen                
bijkomende opwaardering en documentatie. Bij verlies van opschrift verliest een grafmonument           
veel van zijn historische waarde.  
Enkele roestige bevestigingen, losse elementen (diefstal) en verzwakte delen kunnen          
materiaalverlies veroorzaken. 

toelichting advies Maak in samenspraak met een specialist ter zake een plan van aanpak op. 

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Restaurator | Specialist  

 

 
Roestige bevestigingen van het witmarmeren opschrift. 

 
Verweerde opschriften. 

 
Verweerde natuursteen. 

 
Afgesleten grafzerken. 
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DEEL 2. UITGANGSPUNTEN BIJ HET SCENARIO-ONDERZOEK
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A
A

B B

GRONDPLAN GELIJKVLOERS
0 1 5m2

01	 Inkomportaal			   30m2

02	 Groetkapel			   16m2

03	 Kerkschip			   93m2

04	 Noordelijke zijbeuk		  62m2

05	 Zuidelijke zijbeuk		  79m2

06	 Verhoogd koor		  75m2

07	 Noordelijke transcept	 39m2

08	 Zuidelijke transcept		  39m2

09	 Berging			   23m2

10	 Sanitair			   2m2

11	 Sacristie 			   18m2

12	 Viering 			   36m2

OPP. KERKRUIMTE: 		            512m2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
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A
A

B B

GRONDPLAN VERDIEPING +1

01	 Oksaal 		  26m2	

				    26m2

0 1 5m2

01
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INPLANTINGSPLAN 
Schaal 1/1000

01	 Sint- Valentinuskerk
02	 Kerkhof
03	 Pastorie
04	 Pastorietuin
05	 Gemeentezaal
06	 Vrije Basisschool de Negensprong

			     

03

05

06

04

01

02
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GEMEENTEZAAL

De huidige gemeentezaal in Poppel voldoet 
niet langer aan de geldende normen. De 
gemeente wenst ze op termijn af te stoten. De 
vraag wordt gesteld of deze kan gehuisvest 
worden in de Sint-Valentinuskerk

noden:
-	 polyvalente zaal;
-	 podium;
- 	 bar;
-	 keuken;
-	 vergaderlokaal;
-	 repetitieruimte;
-	 sanitair
-	 verschillende opbergruimten;

aandachtspunten:
-	 integrale toegankelijkheid -
	 toegang voor andersvaliden;
-	 thermisch comfort - isolatie en/of
	 energiemaatregelen
-	 moderne technologie

(BEPERKTE) EREDIENST

wekelijkse eredienst:
- 	 weekenddiensten;
-	 weekdiensten;

occasionele diensten: 
-	 huwelijken, 
-	 begrafenissen, 
-	 doopvieringen,
-	 schoolvieringen, ...

Voor deze vieringen wordt de gehele 
oppervlakte van de kerk gebruikt, m.u.v. de 
extra misvieringen in de achterkapel tijdens 
corona (max. 5 à 6 personen).

andere activiteiten:
-	 catecheseactiviteiten,
-	 concerten: Kerstmis en Pasen;
-	 recepties (drankje na een optreden)

toekomst:
Het is niet de intentie om in de toekomst 
nog religieuze activiteiten aan te bieden in 
de kerk. Een optie kan zijn om hiervoor uit te 
wijken naar de pastorij in Poppel.

PROJECTDEFINITIE
programma van eisen

BUURT ?

Wat volgt er uit de bevraging van:
-	 lokale verenigingen;
-	 horeca/handel;
-	 lokale basisschool ‘de Negensprong’
-	 ...
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Fasen

Subfasen

Strat. overleg

Stuurgroep

Beleidsgroep

Lok. kerngr.

Participatie

Ontwerp

Maanden 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Omgevingsanalyse

Analyse erfgoedwaarden +
bouwtechnische en ruimtelijke analyse

Ontwerpend 
haalbaarheidsonderzoek

3 scenario’s

Uitwerking 1 scenario

Focusgroep 
sleutelfiguren

Startmoment +
Atelier 1

Atelier 2 Atelier 3Opmaak 
synthesenota

Focusgroep 
gemeente

Interview kerkbest.

1. Verkennen

1.1 Observeren 1.2 Definiëren 2.1 Ideevorming 2.2 Prototype 3.1 Testen

2. Bedenken 3. Doen

Eindrapport

Inspiratiebezoek

Project
definitie

14 december

26 & 27 oktober

PROCESOVERZICHT
Sint- Valentinuskerk
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INTERVIEWS
Sint- Valentinuskerk

GESPROKEN :

OKRA Poppel, FERM Poppel, FEMMA Poppel, KWB Poppel, De 
Heemkundevereniging Nicolaus Poppelius, Gemeenteraad Jeugd, 
Gemeentelijke Cultuurraad, Directie en ouderraad De Negensprong, 
Kerkraad Sint-Valentinus 

Louis Jacobs, Lea Baeyens, Gemma, Willy, Marleen Van der Steen, 
Luc Andries, Harry, André, Jeroen Meeuwsen, Frans Severeyns, Guy 
Meulemans, Frans Verhoeven, Eli, Ria, Jos Coppens, Ronny Everaerd,... 
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Cultuurhistorische/sociale waarde expertise erfgoed/
verhalen/gebruiken

Verschillende geïnterviewde Poppelaars vermelden de 
kerktoren, die vroeger reeds van ver zichtbaar was en bij het 
naderen van het dorp in het oog springt.

“In mijn jeugd stond mijn moeder er op dat ik elke ochtend 
de mis bijwoonde. Omdat we dicht bij de grens woonden, 
betekende dat best een stevige wandeling. Er was toen nog 
niet zo veel gebouwd. In die dagen kon je je nog echt oriënteren 
op de kerktoren van de  Sint-Valentinus die je al van ver zag 
opdoemen aan de horizon.”  

Vele geïnterviewden pleiten ervoor om de glasramen in het 
koor, in het bijzonder bij hoogaltaar, te behouden: kerkraad, 
zangkoor, FERM... Zij werden in de jaren 1940 door Poppelse 
verenigingen en families bekostigd.

De koorruimte en de dwarsbeuken met hun hoge gewelven 
bieden een waardevolle esthetische beleving en zijn ook een 
troef bij concerten (akoestiek). Een etage in het koor ligt daarom 
moeilijk: kerkraad, zangkoor, OKRA, FERM, FEMMA, KWB. 

“De zuilen maken ergens toch de kerk, hé. Ze geven het gebouw 
een majesteus karakter.” 

Een ingewikkelde problematiek is de toekomst van het kerkhof: 
De integriteit en sereniteit van het kerkhof blijven gevoelig 
liggen, in het bijzonder de graven van de oudstrijders. Sommige 
Poppelaars hechten aan de continuïteit, waar de Sint-Valentinus 
in hun ogen voor staat (doopsels, huwelijken, begrafenissen). 
Het wegvallen hiervan wordt door sommigen betreurd en 
resulteert al gauw in een zeker ressentiment: “Dan ontnemen 
ze ons ook dat nog.” (De identificatie met het vroegere dorp 
Poppel, nu deelgemeente Poppel, speelt hierbij een rol.)

Gebruikswaarde invullingen en programma 

Het idee van multifunctionele ruimte voor concerten, optredens, 
bijeenkomsten en cursussen (o.a. koken), voorzien van keuken 
en mogelijkheid tot eten, wordt breed gedragen. Belangrijk 
voor vele organisaties is om, naargelang de specifieke noden, 
het volume van de ruimte te kunnen aanpassen, ook met het 
oog op eventueel toekomstige fusies tussen verenigingen. 

“Voor sommige van onze activiteiten is de huidige gemeentezaal 
veel te groot, wat niet gezellig is.”

De koorruimte en de dwarsbeuken met hun hoge gewelven 
bieden een waardevolle esthetische beleving en zijn ook een 
troef bij concerten (akoestiek). 

“Zingen in zo’n koor van een kerk geeft toch een heel andere 
akoestiek, een andere beleving ook, niet alleen voor het 
publiek, maar ook voor de zangers zelf.”

Bij sommige, vooral oudere, Poppelaars leeft de vraag om een 
kleine kapelruimte te behouden, maar het bisdom is daar geen 
voorstander: beheerstechnisch en programmatorisch is dit 
moeilijk. Bovendien ligt het kerkbezoek in Poppel laag en kiezen 
er nog weinig mensen voor een kerkelijke begrafenis.

De Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius 
wijst op de aanwezigheid in de sacristie van het Sint-
Willibrordusputje, zo genoemd naar de heilige die de streek 
kerstende. Het ‘Kindekenslof’ was een bedevaart die in Poppel 
werd ondernomen ter bescherming tegen kinderziekten.

“En dan is er in de sacristie, wat niet iedereen weet, nog het 
Sint-Willibrordusputje. Vroeger was dat dus de bestemming 
van echte bedevaarten hier in de streek [… ] Heeft dit misschien 
toeristisch potentieel? Ik denk nu luidop. En kunnen er dan in 
de sacristie kunstwerken worden ondergebracht?“

De grootste afwijking in het programma wordt door de 
directeur van basisschool De Negensprong geformuleerd. Hij 
stelt voor de kerk een multifunctionele herbestemming te geven, 
maar deze overdag in de weekdagen door de school te laten 
gebruiken, o.a. gelijkvloers (speelruimte). De basisschool stelt 
heden een speelplaats te hebben die ontoereikend is voor 230 
kinderen. Na schooltijd, in de weekends en tijdens vakanties zou 
de kerk gebruikt kunnen worden door lokale organisaties en 
verenigingen.

Not-done programma: echte danszaal, echt restaurant 
(kerkraad), maar een cafetaria met eten stelt geen probleem.

“Een disco om te dansen of een chique restaurant moet het 
hier uiteraard niet worden. Dat willen we niet.”

Materiele waarde/bouwtechnische lezing 

Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius 
verrichtte in samenwerking met Erfgoed Noorderkempen 
een inventarisatie van de artefacten uit de zes kerken die 
opgenomen zijn in het ‘Kerkenplan Ravels’. Daardoor heeft 
de vereniging een know-how opgebouwd m.b.t. de artistiek-
historische, historisch-emotionele en religieuze waarde van 
de ca. 500 artefacten die in de Sint-Valentinus geïnventariseerd 
werden.

“Een bewaring In situ heeft in regel de voorkeur, maar is bij 
herbestemming uiteraard allerminst evident. Vooral bij het 
kerkorgel en de preekstoel stellen zich dan toch ook praktische 
problemen rond al dan niet verwijdering.”  

Voor de kerkraad is een goede bestemming buiten het 
kerkgebouw voor de (gerestaureerde) kruisweg, een kopie van 
deze in de abdij van Tongerlo, belangrijk. 

“Voor de kruisweg, die zo’n twintig jaar geleden gerestaureerd 
werd, is het toch wel belangrijk dat een geschikt onderkomen 
gevonden wordt.”

Is het overbrengen van artistieke artefacten naar de Pastorie, 
zoals o.a. geopperd door de kerkraad en de Heemkunde- en 
erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius een optie? Of kunnen 
waardevolle artistieke artefacten een onderkomen vinden in de 
St-Janskerk in Weelde?

INHOUDELIJKE CONCLUSIES INTERVIEWS
Sint- Valentinuskerk
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Het grondplan van de Sint- Valentinuskerk 
en ruimtelijke configuratie van centrale 
hoofd- en aanpalende nevenruimtes, leent 
zich goed voor de inpassing van een functie 
gemeenschapshuis en gemeentezaal voor 
Poppel. Na een eerste interpretatie van het 
gevraagde programma en daarbij horende 
oppervlaktes, wordt duidelijk dat deze functie 
op verschillende manieren  te huisvesten is in 
het huidige kerkgebouw. Zoals ook 
bijgevoegde schematische voorstellingen 
aangeven zijn de oppervlaktes binnen het 
kerkgebouw op het eerste zicht van een 
andere grootorde dan deze gevraagd voor 
optimale werking van de gemeentezaal. 
Toch blijkt het kerkgebouw zeker voldoende 
ruimte te kunnen bieden om het huidige 
programma in onder te brengen. Het scenario-
onderzoek zal uitwijzen op welke manier 
(flexibele indeling, inbreiding en/of beperkte 
uitbreiding) de meest optimale werking kan 
gerealiseerd worden.

PROJECTDEFINITIE
gemeentezaal Poppel

Oppervlakte gewenste gemeentezaal: 492m2

Oppervlakte Sint- Valentinuskerk: 512m2 

150-200m2

60m2

30m2

30m2

40m2

62m216m2

30m2 93m2

79m2 39m2

39m2

36m2 75m2

25m2

18m2

20m2

3m2

3m2 3m2

3m2

70m2

30m2
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PROJECTDEFINITIE
toegankelijkheid

GRONDPLAN GELIJKVLOERS
Aanduiding vloerpassen kerk

A
A

B BNIVO +000 NIVO +018

NIVO +018

NIVO +018

NIVO +000

NIVO +000

NIVO -005
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01

TOEGANG TOT DE KERK

  01    Zuidelijke zijtoegang tot de kerk via een arduinen dorpel. bron: RE-ST    02    Zijtoegang tot de sacristie. Toegang met één optrede. bron: RE-ST
 

02

NIVO +018

NIVO -90

NIVO +0

NIVO 000

NIVO -005

NIVO 000
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A
A

B B

Aanduiding evacuatie kerk

PROJECTDEFINITIE
brandveiligheid

GRONDPLAN GELIJKVLOERS

0 1 5m2
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01	 Integratie vloerroosters luchtverwarmingssysteem in de bestaande tegelvloer. bron: RE-ST

PROJECTDEFINITIE
technieken

De stookinstallatie bevindt zich in de kelder onder de sacristie. Deze kelderruimte doet dienst 
als technische ruimte voor de luchtverwarmingsinstallatie ter verwarming van de kerk. De 
verwarmingsinstallatie is nodig aan vervanging toe.

De elektrische installatie komt verouderd over. Op de zolders en in de buitenomgeving liggen 
er open verbindingspotjes en niet afgeschermde verbindingen. In een stoffige omgeving kan 
dit aanleiding gevel tot brand en in een buitenomgeving tot kortsluiting. Gezien de potentiële 
gevolgen van de verouderde elektrische installatie, dient deze geheel gecontroleerd en vernieuwd 
te worden. 

Ten gevolge van vochtschade en instabiliteit aan sommige daken en pinakels, is er schade aan 
het interieur en is de kerk op korte termijn toe aan herstellingswerken. Momenteel zorgt de 
instabiliteit van de pinakels voor gevaar van de publieke veiligheid. De glas- in-lood ramen dienen 
tevens op een zo kort mogelijke periode hersteld worden om zo verdere aantasting te voorkomen. 
Op de noordelijke muren zijn er op verschillende plaatsen sporen van condens zichtbaar. Dit 
verhoogt de vochtigheid binnenin het gebouw. De beoogde interierrestauratie omvat: restauratie 
van de glas-in-loodramen, aanpassingswerken ifv de huidige vochtproblematiek, het herstel 
van de afwerkingslagen van de muren, het reinigen van enkele cultuurgoederen, het herstellen 
van gevolgschade door vochtinsijpeling, de renovatie van verschillende daken. Met oog op 
de herbestemming van de kerk is het ook noodzakelijk om het binnenklimaat, de technische 
installaties en de veiligheid van het gebouw te verbeteren en/of te optimaliseren of zelfs volledig 
opnieuw te installeren. 

01
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DEEL 3. 5 SCENARIO’S
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SCENARIO 1
minimale interventie

Keuken

Logistieke functies
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01	 Inkomportaal			   30m2

02	 Sanitair			   16m2

03	 Kerkschip			   93m2

04	 Noordelijke zijbeuk		  62m2

05	 Zuidelijke zijbeuk		  62m2

06	 Verhoogd koor		  75m2

07	 Noordelijke transcept	 39m2

08	 Zuidelijke transcept		  39m2

09	 Keuken			   25m2

10	 Berging			   17m2

11	 Berging			   18m2

12	 Viering				   36m2 

Polyvalente ruimte (03-08+12)	 406m2 

A AA A

Grondplan gelijkvloers 
SCENARIO 1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

11

12

10

0 1 5m2
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SCENARIO 1

Scheiding d.m.v. een flexibel gordijnsysteem

+27,10

+50,94

+10,10

+000

+4,50

+16,77+17,02

+0,18

+3,76

snede AA

Langse doorsnede AA’
0 1 5m2
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0403

01

REFERENTIES

  01 & 02 Flexibel ruimtegebruik en het afscheiden van (deel)ruimtes door middel van gordijnen. Hier toegepast in de Palacio de Cibeles in Madrid door Héctor Fernàndez Elorza architects. Bron: diversare.com    
03 & 04  Inside Outside, Haus der Kunst Munchen. Installatie van ruimtescheidende gordijnen naar ontwerp van Petra Blaise. Bron: www.insideoutside.nl

02
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- alternatieve opstelling

A A

Grondplan gelijkvloers 
SCENARIO 1

01	 Inkomportaal					     30m2	
02	 Sanitair					     16m2

03	 Polyvalente ruimte				    262m2

04	 Vergaderlokaal / polyvalent lokaal		  42m2

05	 Repetitielokaal / polyvalent lokaal		  58m2

06	 Verhoogd koor				    75m2

07	 Keuken					     25m2

08	 Berging					     18m2

01

02

03

04

05

06

07

08

0 1 5m2
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03

01

REFERENTIES

  01 & 02   Harmonica wandsysteem in de Kanderlaarkerk te Hardenberg.       
03 Vast glazen paneel en harmonica wandsysteem toegepast ter afscheiding van het schip met het transcept in de Johannes de Doperkerk te Sprundel.

02
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01	 Inkomportaal					     30m2

02	 Sanitair					     16m2

03	 Polyvalente ruimte				    134m2

04	 Vergaderlokaal / polyvalent lokaal		  63m2

05	 Repetitielokaal / polyvalent lokaal		  80m2

06	 Afscheidbare polyvalente ruimte 		  42m2

07	 Afscheidbare polyvalente ruimte		  42m2

08	 Verhoogd koor				    64m2

09	 Keuken					     25m2

10	 Zuidelijk inkomportaal			   18m2

B
B

- VARIANT
Grondplan gelijkvloers 
SCENARIO 1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

0 1 5m2
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0 1 5m2

SCENARIO 1 - VARIANT

Scheiding d.m.v. een flexibel 
glaswandsysteem

+14,34

+000

+3,52

+16,77

SNEDE BB'

Dwarsdoorsnede BB’
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0201

REFERENTIES

  01  Glazen scheidingswand ter hoogte van het koor in de kapel van Lenneke Mare te Sint- Lambrechts- Woluwe.      02 Transformatie van de Zuiderkerk in Enkhuizen door Van Hoogevest Architecten. 
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01

REFERENTIES

Glazen puien als afscheiding van ruimten in de Sint- Niklaaskerk Westkapelle. Bron: RE-ST.
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SCENARIO 2
Gedeeltelijke uitbreiding

Keuken

Logistieke functies
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A A

Grondplan gelijkvloers 
SCENARIO 2

0 1 5m2

01	 Inkomportaal					     30m2

02	 Sanitair					     16m2

03	 Middenschip					     134m2

04	 Vergaderlokaal / polyvalent lokaal		  63m2

05	 Repetitielokaal / polyvalent lokaal		  80m2

06	 Afscheidbare polyvalente ruimte 		  42m2

07	 Afscheidbare polyvalente ruimte		  42m2

08	 Verhoogd koor				    64m2

09	 Keuken + afwaslokaal 			   60m2

10	 Berging					     18m2

11	 Viering						     36m2

01

02

03

11

04 04

05 05

06

07

08

09

10
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A A

Grondplan gelijkvloers 
SCENARIO 2 - VARIANT

0 1 5m2

01	 Inkomportaal					     30m2

02	 Sanitair					     16m2

03	 Polyvalente zaal				    190m2

04	 Vergaderlokaal / polyvalent lokaal		  63m2

05	 Repetitielokaal / polyvalent lokaal		  80m2

06	 Afscheidbare polyvalente ruimte 		  42m2

07	 Afscheidbare polyvalente ruimte		  42m2

08	 Keuken + afwaslokaal 			   64m2

09	 Berging					     18m2

01

02

03

04

05

06

07

08

09
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SCENARIO 2
Langse doorsnede AA’

+27,10

+50,94

+10,10

+000

+4,50

+16,77+17,02

+0,18

+3,76

0 1 5m2
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0302

01

REFERENTIES

  Volume aangebouwd aan de oorspronkelijke kerk. St. Mary’s Medieval Mile Museum. Bron: Archdaily, viewpictures.co.uk
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SCENARIO 3
Inbreiding box-in-box

Keuken

Logistieke functies
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B
B

A A

B

Grondplan gelijkvloers 
SCENARIO 3 - Box in Noordelijke zijbeuk, verdiepingsvloer onderkant ramen

0 1 5m2

01	 Inkomportaal					     30m2

02	 Keuken + drankberging + afwas		  84m2

03	 Polyvalente zaal				    270m2

04	 Sanitair					     25m2

05	 Podium					     75m2

06	 Berging			    		  18m2

07	 Toegang tot verdieping			   16m2

01

02

03

04

05

02 02

07
06
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B
B

B

A A

Grondplan verdieping 
SCENARIO 3

0 1 5m2

- Box in Noordelijke zijbeuk, verdiepingsvloer onderkant ramen

01	 Vergader-/ polyvalente ruimte		  26m2

02	 Vergader-/ polyvalente ruimte		  84m2

03	 Circulatie 					     50m2

01

02

03
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SCENARIO 3
Langse doorsnede AA’

+27,10

+50,94

+10,10

+000

+4,50

+16,77+17,02

+0,18

+3,76

0 1 5m2
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SCENARIO 3
Dwarsdoorsnede BB’

+14,34

+000

+3,52

+16,77

+7,14

0 1 5m2
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Grondplan gelijkvloers 
SCENARIO 3 - Box in beide zijbeuken, verdiepingsvloer gelijk met vloerpas doksaal

A A

B
B

B

0 1 5m2

01	 Inkomportaal					     30m2

02	 Keuken + drankberging + afwas		  84m2

03	 Polyvalente zaal				    270m2

04	 Sanitair					     25m2

05	 Repetitieruimte				    66m2

06	 Berging			    		  18m2

07	 Toegang tot verdieping			   16m2

01

02

03

04

05

02 02

07
06
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Grondplan verdieping
SCENARIO 3

B

A A

B
B

0 1 5m2

- Box in beide zijbeuken, verdiepingsvloer gelijk met vloerpas doksaal

01	 Vergader-/ polyvalente ruimte		  26m2

02	 Vergader-/ polyvalente ruimte		  84m2

03	 Circulatie 					     45m2

04	 Vergader ruimte 				    47m2

01

02

03 04
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SCENARIO 3
Langse doorsnede AA’

+27,10

+50,94

+10,10

+000

+4,50

+16,77+17,02

+0,18

+3,76

0 1 5m2
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SCENARIO 3
Dwarsdoorsnede BB’

+14,34

+000

+3,52

+16,77

0 1 5m2



108

AESY PERSONEN LIFT
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0301

REFERENTIES

  01, 02 & 03 Herbestemming van de Cuyperskerk in Sas van Gent, Zeeland, tot nieuw huis voor de gemeenschap met onder andere een bar, lokale markt en ruimte verhuurd als co-working kantoren. Bron: Trouw.nl

02
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0301

REFERENTIES

  01, 02 & 03 Herbestemming van de Sint- Gertrudis van Nijvelkerk Heerle. Bron: De architect

02
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SCENARIO 4
Inbreiding zone doksaal

Keuken

Logistieke functies
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Grondplan gelijkvloers 
SCENARIO 4

0 1 5m2

B
B

A A

B

01	 Berging					     30m2

02	 Keuken + afwas + toog			   84m2

03	 Polyvalente zaal				    257m2

04	 Sanitair					     25m2

05	 Podium					     75m2

06	 Berging			    		  18m2

07	 Inkomportaal					     16m2

08	 Vestiaire/Berging				    20m2

01 03 05

04

05

02

07 08
06
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Grondplan  verdieping
SCENARIO 4

B
B

B

A A

0 1 5m2

01	 Vergader-/ polyvalente ruimte		  26m2

02	 Vergader-/ polyvalente ruimte		  40m2

03	 Vergader-/ polyvalente ruimte		  19m2

04	 Vergader-/ polyvalente ruimte 		  13m2

01

02

03

04
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SCENARIO 4
Langse doorsnede AA’
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SCENARIO 4
Dwarsdoorsnede BB’
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0 1 5m2
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REFERENTIES

Nieuw volume met logistieke voorzieningen in het schip van de Paterskerk te Sint- Niklaas naar het ontwerp van Beel Architecten. Bron: RE-ST.    
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Grondplan  gelijkvloers
SCENARIO 4 - VARIANT

0 1 5m2

01	 Inkomportaal					     30m2

02	 Keuken + afwas + toog			   84m2

03	 Berging					     42m2

04	 Polyvalente ruimte				    140m2

05	 Polyvalente ruimte				    194m2

06	 Sanitair			    		  25m2

07	 Berging					     18m2
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04
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Grondplan  verdieping
SCENARIO 4 - VARIANT

0 1 5m2

01	 Vergader-/ repetitie ruimte		  40m2

02	 Vergader-/ repetitie ruimte	        2x 20m2

03	 Vergader-/ repetitie ruimte	      	 40m2

01

02

03
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SCENARIO 4
Zuidgevel
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0201

REFERENTIES

  01 & 02  Vergroten van de bestaande raamopeningen met hedendaagse vormgeving in ‘House of Silence’ naaar ontwerp van d’Hooge en Meganck. Bron: d’Hooge Meganck.
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0201

REFERENTIES

  01  Nieuw gemaakte raamopeningen in de zijgevel van de Colomakerk te Mechelen. Bron: CRKC.    02  Vergroot contact vanuit de Colomakerk te Mechelen met haar omgeving. Bron: RE-ST.
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SCENARIO 5
Inbreiding zone transcept

Keuken

Logistieke functies
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0 1 5m2

Grondplan  gelijkvloers
SCENARIO 5

B
B

A A

01	 Westelijk inkomportaal			   30m2

02	 Vestiaire/ berging			          2x 16m2

03	 Polyvalente zaal				    222m2

04	 Sanitair					     23m2

05	 Gemene berging				    20m2

06	 Vergaderlokaal		   		  25m2

07	 Polyvalente zaal				    63m2

08	 Keuken + toog + afwasberging		  62m2

09	 Zuidelijke inkom 				    18m2
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09

03

04
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0 1 5m2

Grondplan  verdieping
SCENARIO 5

B
B

A A

01	 Vergader-/ polyvalente ruimte		  26m2

02	 Vergader-/ repetitie ruimte	       		  40m2

03	 Berging/ polyvalente ruimte	      		  7m2

04	 Vergader-/ repetitie ruimte	      		  62m2

01

02

03

04
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SCENARIO 4
Langse doorsnede AA’
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SCENARIO 5
Dwarsdoorsnede BB’
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0201

01

REFERENTIES

  01 & 02  Volume met polyvalente ruimten geplaatst tussen de originele structuur van de  Sint- Annakerk, Breda naar het ontwerp van Oomen Architecten. Bron: Oomenarchitecten.nl

02
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OVERZICHT SCENARIO’S

SCENARIO 1

SCENARIO 4 SCENARIO 5

SCENARIO 2 SCENARIO 3

minimale interventie gedeeltelijke uitbreiding inbreiding box-in-box

inbreiding zone doksaal inbreiding transcept
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-	 Wat is het beoogde gebruik van de kerk op korte, middellange en lange termijn ? Moet ze in tussenfase nog nevengebruik toelaten ? 
	 Of wordt de pastorij op korte termijn ingezet als religieuze ruimte ?
-	 Welke ruimte wordt nodig geacht voor polyvalent gebruik ? De volledige kerkruimte, de kruisvorm (middenbeuk, transept, koor) of een 
	 deel van kerk in compacte opstelling (middenbeuk en zijbeuken)  ?
-	 Kan de polyvalente ruimte opsplitsbaar zijn met gordijnen, flexibele wanden of glas ? Of wordt er liever geopteerd voor een meer 
	 fundamentale inbreiding van de kerk d.m.v. box-in-box ?
-	 Welke locatie van de keuken is meest wenselijk ? Compacte opstelling in bestaande berging, in uitbreiding aan de kerk of een volwaardige
	 keuken intern in de kerk ?
-	 In geval uitbreiding aan de kerk conform RUP ? In hoeverre mee te nemen en/of masterplan nog in opmaak ?
-	 Interessant om de zijbeuken te verkavelen en te voorzien als volume ?  Zo ja in één of twee verdiepingen ?  Is het daarbij interessant
	 tablethoogte of hoogte doksaal aan te houden voor de verdiepingsvloeren ?
-	 Is het wenselijk om openingen te maken in de zijgevel richting het plein ?
-	 Is het wenselijk om het orgel in de toekomst te blijven bespelen ?
-	 Kan de kerk in de toekomst ook plaats bieden aan andere gebruikers – bvb school ? Zijn er nog andere gebruiken mee te nemen die nu
	 nog niet werden benoemd ?

TUSSENREFLECTIE
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PROGRAMMA:

... - 18:00 Doorlopende muurtentoonstelling

18:30 – 19:00 Welkom & toelichting 

19:00 – 20:00 Wat betekent het herbestemming van de St. Valentinuskerk 
voor jou?

20:00 – 20:30 Plenair afsluiten

20:30 Doorlopende muurtentoonstelling

LOCATIE
Dorp 7, 2380 Poppel

DOELPUBLIEK
breed burgerpubliek/geïnteresseerden 

DOELSTELLING
informeren over project en proces, aftoetsen of de eerste analyses van 
het studieteam kloppen (inkijk geven), inzoomen op de herbestemming 
in het kader van gebruikswensen burgers 

MODERATIE & BEGELEIDING
- Evy Bouwen
- Yentl
- Gert 
- Jakob
- Bert
- Endeavour III.

STARTATELIER 14 DECEMBER
Sint- Valentinuskerk
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18:30 – 19:00 
Inleiding avond
Kabinet of Gert provincie Antwerpen/ burgemeester? 

Presentatie project: REST 
• Algemeen: historisch en ruimtelijk 
• Inzoomen op kerkgebouw zelf 
• Waardescan
• Gebruiksscan
• Technische scan 
• Programma van eisen: 
• Projectdefinitie: scenario’s

Proces & avond toelichten: Endeavour

STARTATELIER 14 DECEMBER - INLEIDING, PRESENTATIE, EN MUURPOSTERS
Sint- Valentinuskerk

Studio Open Kerken 
Poppel
De Sint-Valentinuskerk

ronde 1
waardescan

1. Cultuurhistorische/sociale waarde expertise erfgoed/verhalen/gebruiken

o Verschillende geïnterviewde Poppelaars vermelden de kerktoren, die vroeger reeds van 
ver zichtbaar was en bij het naderen van het dorp in het oog springt: “In mijn jeugd stond mijn 
moeder er op dat ik elke ochtend de mis bijwoonde. Omdat we dicht bij de grens woonden, 
betekende dat best een stevige wandeling. In die dagen kon je je nog echt oriënteren op de 
kerktoren van Sint-Valentinus die je al van ver zag opdoemen aan de horizon.”  
o Vele geïnterviewden pleiten ervoor om de glasramen in het koor, in het bijzonder bij 
hoogaltaar, te behouden: kerkraad, zangkoor, FERM... Zij werden in de jaren 1940 door Poppelse 
verenigingen en families bekostigd.
o De koorruimte en de dwarsbeuken met hun hoge gewelven bieden een waardevolle 
esthetische beleving en zijn ook een troef bij concerten (akoestiek). Een etage in het koor ligt 
daarom moeilijk: kerkraad, zangkoor, OKRA, FERM, FEMMA, KWB. “De zuilen maken de kerk” 
en verlenen het gebouw een “majesteus” karakter.
o Een ingewikkelde problematiek is de toekomst van het kerkhof: De integriteit en sereniteit 
van het kerkhof blijven gevoelig liggen, in het bijzonder de graven van de oudstrijders. 
Sommige Poppelaars hechten aan de continuïteit, waar de Sint-Valentinus in hun ogen voor 
staat (doopsels, huwelijken, begrafenissen). Het wegvallen hiervan wordt door sommigen 
betreurd en resulteert al gauw in een zeker ressentiment: “Dan ontnemen ze ons ook datnog.” 
(De identifi catie met het vroegere dorp Poppel, nu deelgemeente Poppel, speelt hierbij een 
rol.)

Wat doen we met het kerkhof en 
diensten? 

Welke kwaliteiten en beeldwaarde 
moeten we zeker behouden? 

Klopt deze lezing van de 
erfgoedwaarde? 

“In mijn jeugd stond mijn moeder er op 
dat ik elke ochtend de mis bijwoonde. 
Omdat we dicht bij de grens woonden, 
betekende dat best een stevige 
wandeling. Er was toen nog niet zo veel 
gebouwd. In die dagen kon je je nog echt 
oriënteren op de kerktoren van de  Sint-
Valentinus die je al van ver zag opdoemen 
aan de horizon.” 

“Voor mij is ook het kerkhof belangrijk. 
Het dorp heeft immers al heel wat van zijn 
vroegere zelfstandigheid verloren, het 
kerkhof is nog iets van onszelf.”

“Het gebouw moet natuurlijk wel 
ergens herkenbaar blijven, hé. Ik bedoel 
daarmee, het eigen karakter behouden. 
Je kunt niet overal een verdieping 
plaatsen bijvoorbeeld, want dan doe je de 
werking van de gewelven teniet.” 

“Ik, persoonlijk, ben gehecht aan de 
glasramen, met name die in het koor. Die 
zou ik toch niet graag zien verdwijnen.”

“De zuilen maken ergens toch de kerk, 
hé. Ze geven het gebouw een majesteus 
karakter.” 

Studio Open Kerken 
Poppel
De Sint-Valentinuskerk

ronde 1
technische 
scan

A
A

B B

Tochtportaal zuidDe kruisweg Preekstoel Orgel

Biechtstoel transcept noord

18de eeuwse eiken koorgestoelte. 

Koorgestoelte Hoofdaltaar

Neogotisch hoofdaltaar uit zandsteen naar 
ontwerp van H. Geirnaert, geschonken door 
Aimé Misonne, uitgevoerd door Alphonse 
Peeters, Luik, 1911.
Boven het altaar bevindt zich een marmeren 
en houten retabel met geschilderde zijpanelen 
door J. Anthoni.

Het meest recente inspectierapport van Monumentenwacht dateert uit 
2018 en geeft een overzicht van werken dringend uit te voeren, onderzoek 
dat noodzakelijk is voorafgaand aan restauratie en aan te pakken zaken bij 
de restauratie. 

De werken die worden aangeduid als dringend, en aan te pakken op korte 
termĳ n betreffen: 
• Verwijderen van asbest 
• Herstelling van de leien daken en galmborden 
• Waterdicht laten aansluiten van de polyester dakbedekking 
• Herstelling houten dakluiken 
• Wegnemen of waterdicht afwerken van de schoorsteen
• Herstellen van het topstuk en de rollaag in de topgevel 

De werken/onderzoeken die worden aangeduid als van belang voorafgaand 
aan restauratie: 
• Onderzoek: asbestinventaris laten opmaken 
• Onderzoek: klimaat binnen kerk
• Onderzoek: interieurafwerking 
• Bereikbaar maken van het gebouw voor onderhoud en inspectie 

De werken die worden aangeduid als uit te voeren bĳ  de restauratie: 
• De leien daken en galmborden herstellen 
• Toren: de polyester dakbedekking waterdicht laten aansluiten 
• Houten dakluiken herstellen op dak 1 
• De schoorsteen wegnemen of waterdicht aanwerken 
• Het topstuk en de rollaag herstellen bij dak 9
• De loodaansluitingen van de daken verbeteren 
• Het schrijnwerk van de dakkapellen plaatselijk herstellen en schilderen 
• De nokken herstellen 
• Aandraaien schoorsteenanker 
• Vervangen van de leien daken 
• Herstellen van de topbekroningen 
• Dakgoten vervangen 
• Afvoeren ontstoppen en herstellen of vervangen, standpijpen schilderen 
• Regelmatig ruimen van de goten 
• Opvolgen/herstellen verzwakte delen van de dakconstructie
• Toegang geven tot daken en goten vanuit alle zolders en dakkapellen 
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SCHRIJNWERK EN BEGLAZING 

 
A2018/13 Het glas-in-lood herstellen. 

 Schrijnwerk en beglazing | glas-in-lood | ijzer | lood | gekleurd glas | gebrandschilderd glas |                
blank glas 

toestand Door het wegvallen van de spieën zijn de losse raambruggen op verschillende plaatsen             
weggevallen. Hierdoor komen de panelen los te staan.  
Vleugels [4] en [6]: de opengaande delen zijn sterk roestig met schade aan het omliggende glas                
tot gevolg.  

toelichting advies Raadpleeg voor herstel een ervaren glazenier. 
De opengaande delen ontroesten en herstellen.  

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen 
prioriteit Binnen het jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Glazenier | Restaurator  

 

 
Weggevallen losse raambruggen. 

 
Weggevallen losse raambrug. 

 
Vleugel [4]. 

 
Vleugel [8]. 
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TECHNISCHE INSTALLATIE 

 
A2018/15 De elektrische installatie laten aanpassen en controleren. 

 Technische installatie | elektrische installatie 

toestand De elektrische installatie komt verouderd over. Op de zolders en in de buitenomgeving liggen er               
open verbindingspotjes en niet afgeschermde verbindingen. In een stoffige omgeving kan dit            
aanleiding geven tot brand en in een buitenomgeving tot kortsluiting. 

indicatieve hoeveelheid 1 SOG 
prioriteit Binnen het jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Aannemer-technieken  

 

 
Openstaand verbindingspotje in galmgat. 

 
Open verbindingspotje in bijsacristie. 
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SITE EN OMGEVING 

 
A2018/36 Maak een plan van aanpak om alle historisch belangrijke grafmonumenten te onderhouden. 

 Site en omgeving | grafsteen | natuursteen 

toestand De publiekswerking rond een deel van de historische grafzerken is een voorbeeld voor vele              
gemeentes.  
Enkele grafzerken tegen de muur van de kerk en in de vloer van het interieur verdienen                
bijkomende opwaardering en documentatie. Bij verlies van opschrift verliest een grafmonument           
veel van zijn historische waarde.  
Enkele roestige bevestigingen, losse elementen (diefstal) en verzwakte delen kunnen          
materiaalverlies veroorzaken. 

toelichting advies Maak in samenspraak met een specialist ter zake een plan van aanpak op. 

indicatieve hoeveelheid Nader te bepalen 
prioriteit 1-3 jaar 

frequentie Eenmalig 
uit te voeren door Restaurator | Specialist  

 

 
Roestige bevestigingen van het witmarmeren opschrift. 

 
Verweerde opschriften. 

 
Verweerde natuursteen. 

 
Afgesleten grafzerken. 
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Wat doen we met verplaatsbare 
artistieke artefacten? 

Zijn er nog aanvullingen over de 
staat van onze kerk? 

of -luiken 
• Vleugels [4]-noord en [6]-zuid: het metselwerk van de pinakels plaatselijk 

herstellen, tot aan de herstelling de omgeving afzetten.
• De ijzeren delen zoals roosters, diefi jzers en muurankers herstellen/

behandelen met speciale aandacht voor de delen in het muurwerk.
• De natuursteen plaatselijk herstellen 
• Behandelen van betonrot 
• Tuinmuur: het sterk uitgespoeld voegwerk en beschadigd steenwerk 

hernemen
• Gevels: het sterk uitgespoeld voegwerk hernemen
• Glas-in-lood herstellen
• De trap herstellen
• Het schrijnwerk plaatselijk herstellen en schilderen 
• De elektrische installatie laten aanpassen en controleren 
• Bliksembeveiliging laten aanpassen aan de Europese richtlijn CE 62305 

en regelmatig laten controleren door een erkend controleorgaan
• Schilderen ijzeren delen klokkenstoel en lopende delen smeren 
• Plan van aanpak opmaken om alle historische belangrijke grafmonumenten 

te onderhouden 
• Schilderen buitenbeeld

 
 
 
 
 

 
Dak [1]: noordwest. 

 
Dak [8]: herstelling met elastische voegkit. 

 
Dak [1]. 

 
Dak [9]-noord. 

 
Dak [8]. 

 
Dak [8]. 

 
 ©  2017 ​ ​art. 11 van de Monumentenwacht voorwaarden van dienstverlening​ | 11698/2018/B - 13 - 

 

 
 
 
 
 

 
Dak [1]: noordwest. 

 
Dak [8]: herstelling met elastische voegkit. 

 
Dak [1]. 

 
Dak [9]-noord. 

 
Dak [8]. 

 
Dak [8]. 

 
 ©  2017 ​ ​art. 11 van de Monumentenwacht voorwaarden van dienstverlening​ | 11698/2018/B - 13 - 

 

“Voor de kruisweg, die zo’n twintig jaar 
geleden gerestaureerd werd, is het 
toch wel belangrijk dat een geschikt 
onderkomen gevonden wordt.”

“Er moet volgens mij zeker aan gedacht 
worden om bepaalde kunstwerken van 
de kerk onder te brengen in de Pastorie. “

“Een bewaring in situ heeft in regel de 
voorkeur, maar is bij herbestemming 
uiteraard allerminst evident. Vooral bij het 
kerkorgel en de preekstoel stellen zich 
dan toch ook praktische problemen rond 
al dan niet verwijdering.”  

“Misschien kunnen bepaalde 
kunstwerken een onderdak vinden in de 
Sint-Janskerk in Weelde.“

Studio Open Kerken 
Poppel
De Sint-Valentinuskerk

ronde 1
gebruiksscan

 Het idee van multifunctionele ruimte voor concerten, optredens, 
bijeenkomsten en cursussen (o.a. koken), voorzien van keuken en mogelijkheid 
tot eten, wordt breed gedragen: Belangrijk voor vele organisaties is om, 
naargelang de specifi eke noden, het volume van de ruimte te kunnen aanpassen, 
ook met het oog op eventueel toekomstige fusies tussen verenigingen. 
o De koorruimte en de dwarsbeuken met hun hoge gewelven bieden een 
waardevolle esthetische beleving en zijn ook een troef bij concerten (akoestiek). 
o Bij sommige, vooral oudere, Poppelaars leeft de vraag om een kleine 
kapelruimte te behouden, maar het bisdom is daar geen voorstander: 
beheerstechnisch en programmatorisch is dit moeilijk (kerkraad). Bovendien 
ligt het kerkbezoek in Poppel laag en kiezen er nog weinig mensen voor een 
kerkelijke begrafenis.
o De Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius wijst op de 
aanwezigheid in de sacristie van het Sint-Willibrordusputje, zo genoemd naar 
de heilige die de streek kerstende. Het ‘Kindekenslof’ was een bedevaart die in 
Poppel werd ondernomen ter bescherming tegen kinderziekten: “Heeft dit enig 
toeristisch potentieel? En kunnen er dan in deze ruimte kunstwerken worden 
ondergebracht?“
o De grootste afwijking in het programma wordt door de directeur van 
basisschool De Negensprong geformuleerd. Hij stelt voor de kerk een 
multifunctionele herbestemming te geven, maar deze overdag in de 
weekdagen door de school te laten gebruiken, o.a. gelijkvloers (speelruimte). 
De basisschool stelt heden een speelplaats te hebben die ontoereikend is voor 
230 kinderen. Na schooltijd, in de weekends en tijdens vakanties zou de kerk 
gebruikt kunnen worden door lokale organisaties en verenigingen.
o Not-done programma: echte danszaal, echt restaurant (kerkraad), maar 
cafetaria met eten geen probleem.

A
A
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INPLANTINGSPLAN 
Schaal 1/1000

01 Sint- Valentinuskerk
02 Kerkhof
03 Pastorie
04 Pastorie tuin
05 Gemeentezaal
06 VGB De Negensprong

        

1. HUIDIG GEBRUIK 
EREDIENST
- Weekenddiensten
- Weekdiensten
- Occasionele diensten : huwelijk, begrafenis, doop, 
schoolvieringen …
- Catecheseactiviteiten
Hiervoor wordt de gehele oppervlakte van de kerk ge-
bruikt, m.u.v. de extra misvieringen in de achterkapel tij-
dens corona voor 5-6 personen.
ANDERE ACTIVITEITEN
- Concerten (twee concerten rond Kerstmis en Pasen)
- Receptie (drankje na optreden)
- ….
Het is niet de intentie om in de toekomst nog religieuze 
activiteiten aan te bieden in de kerk. Een optie kan zijn 
om hiervoor uit te wijken naar de Pastorie in Poppel.

2. NIEUW GEBRUIK
Polyvalente zaal
Een grote ruimte voor met een podium voor toneelopvoeringen, 
concerten, lezingen … en een bar voor kaartavonden, 
bloedinzamelingen, koffi etafels, eetfestijnen ... Het zou ideaal zijn 
als deze grote ruimte in twee delen kan worden opgedeeld. We 
denken aan een oppervlakte van 150 à 200 m² (excl. bar en podium 
van 60 à 70 m²).
Ter info: GZ Poppel is 150 + 72 m²
Podium
Het podium moet geschikt zijn voor kleinere toneelgezelschappen 
(bv. 10 (b) x 7 (d) meter) en is best niet te hoog (bv. 80 cm). Een 
podium met vier manuele lichttrekken (front, portaal en twee extra) 
en de nodige theatergordijnen die ook manueel kunnen worden 
bediend.
Voor vele activiteiten zal projectie handig zijn en er kan dus best 
een vaste installatie worden voorzien die eenvoudig handmatig kan 
worden bediend.
Bar
Een bar met een dubbele afwasbak en voldoende werkruimte, maar 
zonder tapinstallatie. Onder de het werkblad met afwasbak is bij 
voorkeur een lege ruimte. Boven de bar komen schappen voor de 
glazen. Achter de bedienruimte komen koelingen en kastruimte. 
Voorts wordt een ruimte voorzien voor een percolator en een 
waterkoker voor koffi e, thee en andere warme dranken.
Keuken
Aansluitend een keuken om maaltijden te bereiden voor 150 à 
200 personen (d.w.z. met een scheiding tussen bereidingszone en 
afwaszone). We denken aan een oppervlakte van 60 m².
Ter info: keuken GZ Poppel is 44 m² groot, maar bestaat uit één 
geheel en dus niet meer in overeenstemming met regelgeving.
Vergaderlokaal
Eén vergaderlokaal volstaat van 25 à 30 m² volstaat voor de meeste 
vergaderingen.
Repetitieruimte
Een repetitieruimte naast het vergaderlokaal van 30 à 40 m² volstaat 
voor de meeste repetities. Door het naast het vergaderlokaal te 
plannen, kan het ook als tweede vergaderlokaal dienen, maar dan 
is het ook handig dat er een bergruimte naast is voor de grote 
instrumenten (drumstel, pauken, versterkers …).
Sanitaire blok
Een sanitaire blok waar voldoende toiletten en urinoirs zijn en 
minstens één toilet dat geschikt is voor andersvaliden. Moet er 
nog een onderscheid worden gemaakt tussen sekse en/of gender?
Opbergruimten

Moeten we nog zaken toevoegen 
aan deze gebruiksintventaris? 

Welke ruimtenoden uit het dorp 
kunnen we hier nog opvangen? 

Wat kunnen we delen? Wat is privaat, 
gedeeld, verhuurd en openbaar? 

• Het is belangrijk om een opbergruimte voor tafels en stoelen 
te voorzien omdat een zaal volledig moet kunnen worden 
leeggemaakt (voor sportieve activiteiten, poetsen, staande 
recepties/concerten …) en iedereen een zaal anders inricht. We 
denken aan een oppervlakte van 30 m².
• Drankenleveringen gebeuren alleen tijdens de week. Het 
zou dus interessant zijn om twee drankhokken te voorzien (een 
voor zaterdag en een voor zondag). In twee drankhokken met 
een breedte van 220 cm en diepte van 130 cm kunnen twee keer 
twee palletten naast elkaar worden gezet.
• Een opberghok voor de afvalcontainers dat langs buiten kan 
worden geopend en gesloten
• Een opberghok voor het poetsmateriaal met een weggietbak, 
bijvoorbeeld in het verlengde van het afvalhok.
Aandachtspunten
Bereikbaarheid voor andersvaliden, ventilatie en isolatie, 
energiezuinig, rekening houden met het gebruik van moderne 
technologie (bv. 5G)

“Voor sommige van onze activiteiten is 
de huidige gemeentezaal veel te groot, 
wat niet gezellig is.”

“Sommige oudere Poppelaars zouden 
graag zien dat hun begrafenisdienst in de 
kerk kon doorgaan. Daar zijn ze wel op 
gesteld, ook als ze voor het overige niet 
echt ‘kerkelijk’ meer zijn”.

“Zingen in zo’n koor van een kerk geeft 
toch een heel andere akoestiek, een 
andere beleving ook, niet alleen voor het 
publiek, maar ook voor de zangers zelf.”

“En dan is er in de sacristie, wat 
niet iedereen weet, nog het Sint-
Willibrordusputje. Vroeger was dat dus 
de bestemming van echte bedevaarten 
hier in de streek [… ] Heeft dit misschien 
toeristisch potentieel? Ik denk nu 
luidop. En kunnen er dan in de sacristie 
kunstwerken worden ondergebracht?“

“We moeten er rekening mee houden dat 
ons ledenaantal in de toekomst mogelijk 
wijzigt. Het is voor ons als traditionele 
vereniging zeker niet evident vers bloed 
aan te trekken. Anderzijds geldt dit ook 
voor de afdelingen in Weelde en Ravels. 
Dus zou het kunnen dat we op een 
gegeven moment toch over fusioneren 
moeten nadenken. Dan zijn we natuurlijk 
ook terug met meer leden en hebben we 
meer ruimte nodig.” 

“Niet de hele Pastorie is beschermd, 
hoor. Is daar niet de mogelijkheid om 
in de aanbouw een kapel onder te 
brengen?”

“Het is belangrijk dat we een ruimte 
hebben om de instrumenten en andere 
benodigdheden op te bergen. Eigenlijk 
moet dat een ruimte zijn die afgesloten 
kan worden.”

“Op dit moment is onze speelplaats 
eigenlijk te klein voor 230 kinderen. 
Speeltoestellen kunnen we amper 
plaatsen. Zeker bij slecht weer, als het 
bijvoorbeeld regent bijvoorbeeld, moeten 
we ons echt behelpen. Hier biedt een 
speelkerk of een speelruimte in de kerk, 
waarbij mobiele spelmaterialen makkelijk 
aan de kant kunnen worden geschoven, 
een uitkomst.”

“Een disco om te dansen of een chique 
restaurant moet het hier uiteraard niet 
worden. Dat willen we niet.”

“Kan er voor het beheer van de nieuwe 
gemeenschapsruimte misschien 
samengewerkt worden met de lokale 
horeca als uitbater?”
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19:00 - 19u30
Ronde 1 
Hoe werkt de kerk vandaag en hoe werkt het niet?
Op basis van de waardescan, gebruikscan & technische scan
We gaan na met de groep of hetgeen erop staat/ analyse die is 
uitgevoerd klopt. 

STARTATELIER 14 DECEMBER - RONDE 1
Sint- Valentinuskerk

Studio Open Kerken 
Poppel
De Sint-Valentinuskerk

ronde 1
waardescan

Wat doen we met het kerkhof en 
diensten? 

Klopt deze lezing van de 
erfgoedwaarde? 

Welke kwaliteiten en beeldwaarde 
moeten we zeker behouden? 

Studio Open Kerken 
Poppel
De Sint-Valentinuskerk

ronde 1
gebruiksscan

Moeten we nog zaken toevoegen 
aan deze gebruiksintventaris? 

Welke ruimtenoden uit het dorp 
kunnen we hier nog opvangen? 

Wat kunnen we delen? Wat is privaat, 
gedeeld, verhuurd en openbaar? 

akoestieke troeven

kleine kapelruimte

sacrestie om werken onder te bren-
gen? 

speelruimte? 

de toekomst van de grafzerken

Studio Open Kerken 
Poppel
De Sint-Valentinuskerk

ronde 1
technische scan

Wat doen we met verplaatsbare 
artistieke artefacten? 

Zijn er nog aanvullingen over de 
staat van onze kerk? 

Het meest recente inspectierapport van Monumentenwacht dateert uit 
2018 en geeft een overzicht van werken dringend uit te voeren, onderzoek 
dat noodzakelijk is voorafgaand aan restauratie en aan te pakken zaken bij 
de restauratie. 

De werken die worden aangeduid als dringend, en aan te pakken op korte 
termĳ n betreffen: 
• Verwijderen van asbest 
• Herstelling van de leien daken en galmborden 
• Waterdicht laten aansluiten van de polyester dakbedekking 
• Herstelling houten dakluiken 
• Wegnemen of waterdicht afwerken van de schoorsteen
• Herstellen van het topstuk en de rollaag in de topgevel 

De werken/onderzoeken die worden aangeduid als van belang voorafgaand 
aan restauratie: 
• Onderzoek: asbestinventaris laten opmaken 
• Onderzoek: klimaat binnen kerk
• Onderzoek: interieurafwerking 
• Bereikbaar maken van het gebouw voor onderhoud en inspectie 

De werken die worden aangeduid als uit te voeren bĳ  de restauratie: 
• De leien daken en galmborden herstellen 
• Toren: de polyester dakbedekking waterdicht laten aansluiten 
• Houten dakluiken herstellen op dak 1 
• De schoorsteen wegnemen of waterdicht aanwerken 
• Het topstuk en de rollaag herstellen bij dak 9
• De loodaansluitingen van de daken verbeteren 
• Het schrijnwerk van de dakkapellen plaatselijk herstellen en schilderen 

Tochtportaal zuid

De kruisweg

De preekstoel

Het orgel

Het koorgestoelte

Het hoofdaltaar

Biechtstoel

• De nokken herstellen 
• Aandraaien schoorsteenanker 
• Vervangen van de leien daken 
• Herstellen van de topbekroningen 
• Dakgoten vervangen 
• Afvoeren ontstoppen en herstellen of vervangen, standpijpen schilderen 
• Regelmatig ruimen van de goten 
• Opvolgen/herstellen verzwakte delen van de dakconstructie
• Toegang geven tot daken en goten vanuit alle zolders en dakkapellen 

of -luiken 
• Vleugels [4]-noord en [6]-zuid: het metselwerk van de pinakels plaatselijk 

herstellen, tot aan de herstelling de omgeving afzetten.
• De ijzeren delen zoals roosters, diefi jzers en muurankers herstellen/

behandelen met speciale aandacht voor de delen in het muurwerk.
• De natuursteen plaatselijk herstellen 
• Behandelen van betonrot 
• Tuinmuur: het sterk uitgespoeld voegwerk en beschadigd steenwerk 

hernemen
• Gevels: het sterk uitgespoeld voegwerk hernemen
• Glas-in-lood herstellen
• De trap herstellen
• Het schrijnwerk plaatselijk herstellen en schilderen 
• De elektrische installatie laten aanpassen en controleren 
• Bliksembeveiliging laten aanpassen aan de Europese richtlijn CE 62305 

en regelmatig laten controleren door een erkend controleorgaan
• Schilderen ijzeren delen klokkenstoel en lopende delen smeren 
• Plan van aanpak opmaken om alle historische belangrijke 

grafmonumenten te onderhouden 
• Schilderen buitenbeeld
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19:30 – 20:00 
Ronde 2 
Wat betekent het herbestemming van de St. Valentinuskerk voor jou? 
Welke scenario’s krijgen een voorkeur?
Welke argumenten gebruiken bewoners voor het kiezen tussen?
Scenario’s bespreken aan de hand van gebruik

20:00 - 20:30
Samenvatten werksessies
Afsluiten avond + vooruitblik richting werksessie 2 

STARTATELIER 14 DECEMBER - RONDE 2
Sint- Valentinuskerk

Studio Open Kerken 
Poppel
De Sint-Valentinuskerk

ronde 2
scenariobespreking

scenario 1 scenario 3scenario 2 scenario 4 scenario 5

OVERZICHT SCENARIO’S

Scenario 1

• berging/sanitair/kitchenette in de 
bestaande nevenruimtes (zie rode arce-
ring);

• bestaande kerkruimte vrijwaren als 
polyvalente ruimte. Deze is flexibel 
indeelbaar d.m.v. gordijnen en/of 
schuifwandsysteem en/of glazen pui. 
Plekken kunnen gecreëerd worden 
naar behoefte. Wegbergen van materi-
alen kan in afsluitbare kasten;

• nadeel: akoestisch gezien 1 ruimte, 
moeilijke sommige activiteiten samen 
te laten plaatsvinden

• nadeel: keuken is kleiner dan gevraag-
de 60m2

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de ruimte gebruiken, zowel 
i.k.v. verenigingen als gebruik door de 
school. 

• vragen: is het wenselijk om deel van 
de ruimte permanent af te scheiden 
en te gebruiken als kapel (we tekenen 
een variant waarbij koorruimte wordt 
afgezonderd d.m.v glazen pui) - discus-
sie behoud religieuze plek/nevenbe-
stemming is hier cruciaal. Piste pastorij 
concreet ?

polyvalent gebruik

logistiek / vergaderruimte

Scenario 2

• berging/sanitair/keuken in de bestaan-
de nevenruimtes (zie rode arcering) - 
t.h.v keuken wordt een uitbreiding aan 
het kerkgebouw voorzien om te vol-
doen aan de gevraagde opp van 60m2;

• bestaande kerkruimte vrijwaren als 
polyvalente ruimte. Deze is flexibel 
indeelbaar d.m.v. gordijnen en/of 
schuifwandsysteem en/of glazen pui. 
Plekken kunnen gecreëerd worden 
naar behoefte. Wegbergen van materi-
alen kan in afsluitbare kasten;

• nadeel: akoestisch gezien 1 ruimte, 
moeilijke sommige activiteiten samen 
te laten plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de ruimte gebruiken, zowel 
i.k.v. verenigingen als gebruik door de 
school. 

• vragen: uitbreiding vs. richtlijnen uit 
het RUP. Stand van zaken opmaak mas-
terplan/RUP ?

Scenario 3

• berging/sanitair/keuken/vergader-
ruimtes in de bestaande nevenruimtes 
(rode arcering) alsook box-in-box in de 
zijbeuken van de kerk;

• bestaande middenbeuk, transept en 
koor vrijwaren als polyvalente ruimte, 
eventueel geconnecteerd op gebruik/
activiteiten in de boxen. Wegbergen 
van materialen kan in de voorziene 
bergingen.

• voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruimte ge-
bruiken, zowel i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

Scenario 4

• berging/sanitair/keuken/vergaderruim-
tes in de zijkapellen alsook box-in-box 
in de eerste travee van de kerk (rode 
arcering);

• rest van de middenbeuk, zijbeuken, 
transept, koor vrijwaren als polyvalan-
te ruimte, eventueel geconnecteerd 
op gebruik/activiteiten in de boxen. 
Wegbergen van materialen kan in de 
voorziene bergingen. 

• voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruimte ge-
bruiken, zowel i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

Scenario 5

• berging/sanitair/keuken/vergaderruim-
tes box-in-box in de dwarsbeuk van de 
kerk (rode arcering);

• middenbeuk en zijbeuken vrijwaren als 
polyvalante ruimte, eventueel gecon-
necteerd op gebruik/activiteiten in de 
boxen. Wegbergen van materialen kan 
in de voorziene bergingen. 

• voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruimte ge-
bruiken, zowel i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

• vragen: is het wenselijk om deel van de 
ruimte permanent af te scheiden en te 
gebruiken als kape. Dit scenario leent 
zich ertoe de kapel als afzonderlijke 
ruimte te vrijwaren - discussie behoud 
religieuze plek/nevenbestemming is 
hier cruciaal. Piste pastorij concreet ? 
Of zinvol deze ruimte als vergaderzaal 
/ kleine feestzaal te benoemen ?

OVERZICHT SCENARIO’S

Scenario 1

• berging/sanitair/kitchenette in de 
bestaande nevenruimtes (zie rode arce-
ring);

• bestaande kerkruimte vrijwaren als 
polyvalente ruimte. Deze is flexibel 
indeelbaar d.m.v. gordijnen en/of 
schuifwandsysteem en/of glazen pui. 
Plekken kunnen gecreëerd worden 
naar behoefte. Wegbergen van materi-
alen kan in afsluitbare kasten;

• nadeel: akoestisch gezien 1 ruimte, 
moeilijke sommige activiteiten samen 
te laten plaatsvinden

• nadeel: keuken is kleiner dan gevraag-
de 60m2

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de ruimte gebruiken, zowel 
i.k.v. verenigingen als gebruik door de 
school. 

• vragen: is het wenselijk om deel van 
de ruimte permanent af te scheiden 
en te gebruiken als kapel (we tekenen 
een variant waarbij koorruimte wordt 
afgezonderd d.m.v glazen pui) - discus-
sie behoud religieuze plek/nevenbe-
stemming is hier cruciaal. Piste pastorij 
concreet ?

polyvalent gebruik

logistiek / vergaderruimte

Scenario 2

• berging/sanitair/keuken in de bestaan-
de nevenruimtes (zie rode arcering) - 
t.h.v keuken wordt een uitbreiding aan 
het kerkgebouw voorzien om te vol-
doen aan de gevraagde opp van 60m2;

• bestaande kerkruimte vrijwaren als 
polyvalente ruimte. Deze is flexibel 
indeelbaar d.m.v. gordijnen en/of 
schuifwandsysteem en/of glazen pui. 
Plekken kunnen gecreëerd worden 
naar behoefte. Wegbergen van materi-
alen kan in afsluitbare kasten;

• nadeel: akoestisch gezien 1 ruimte, 
moeilijke sommige activiteiten samen 
te laten plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de ruimte gebruiken, zowel 
i.k.v. verenigingen als gebruik door de 
school. 

• vragen: uitbreiding vs. richtlijnen uit 
het RUP. Stand van zaken opmaak mas-
terplan/RUP ?

Scenario 3

• berging/sanitair/keuken/vergader-
ruimtes in de bestaande nevenruimtes 
(rode arcering) alsook box-in-box in de 
zijbeuken van de kerk;

• bestaande middenbeuk, transept en 
koor vrijwaren als polyvalente ruimte, 
eventueel geconnecteerd op gebruik/
activiteiten in de boxen. Wegbergen 
van materialen kan in de voorziene 
bergingen.

• voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruimte ge-
bruiken, zowel i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

Scenario 4

• berging/sanitair/keuken/vergaderruim-
tes in de zijkapellen alsook box-in-box 
in de eerste travee van de kerk (rode 
arcering);

• rest van de middenbeuk, zijbeuken, 
transept, koor vrijwaren als polyvalan-
te ruimte, eventueel geconnecteerd 
op gebruik/activiteiten in de boxen. 
Wegbergen van materialen kan in de 
voorziene bergingen. 

• voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruimte ge-
bruiken, zowel i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

Scenario 5

• berging/sanitair/keuken/vergaderruim-
tes box-in-box in de dwarsbeuk van de 
kerk (rode arcering);

• middenbeuk en zijbeuken vrijwaren als 
polyvalante ruimte, eventueel gecon-
necteerd op gebruik/activiteiten in de 
boxen. Wegbergen van materialen kan 
in de voorziene bergingen. 

• voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruimte ge-
bruiken, zowel i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

• vragen: is het wenselijk om deel van de 
ruimte permanent af te scheiden en te 
gebruiken als kape. Dit scenario leent 
zich ertoe de kapel als afzonderlijke 
ruimte te vrijwaren - discussie behoud 
religieuze plek/nevenbestemming is 
hier cruciaal. Piste pastorij concreet ? 
Of zinvol deze ruimte als vergaderzaal 
/ kleine feestzaal te benoemen ?

OVERZICHT SCENARIO’S

Scenario 1

• berging/sanitair/kitchenette in de 
bestaande nevenruimtes (zie rode arce-
ring);

• bestaande kerkruimte vrijwaren als 
polyvalente ruimte. Deze is flexibel 
indeelbaar d.m.v. gordijnen en/of 
schuifwandsysteem en/of glazen pui. 
Plekken kunnen gecreëerd worden 
naar behoefte. Wegbergen van materi-
alen kan in afsluitbare kasten;

• nadeel: akoestisch gezien 1 ruimte, 
moeilijke sommige activiteiten samen 
te laten plaatsvinden

• nadeel: keuken is kleiner dan gevraag-
de 60m2

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de ruimte gebruiken, zowel 
i.k.v. verenigingen als gebruik door de 
school. 

• vragen: is het wenselijk om deel van 
de ruimte permanent af te scheiden 
en te gebruiken als kapel (we tekenen 
een variant waarbij koorruimte wordt 
afgezonderd d.m.v glazen pui) - discus-
sie behoud religieuze plek/nevenbe-
stemming is hier cruciaal. Piste pastorij 
concreet ?

polyvalent gebruik

logistiek / vergaderruimte

Scenario 2

• berging/sanitair/keuken in de bestaan-
de nevenruimtes (zie rode arcering) - 
t.h.v keuken wordt een uitbreiding aan 
het kerkgebouw voorzien om te vol-
doen aan de gevraagde opp van 60m2;

• bestaande kerkruimte vrijwaren als 
polyvalente ruimte. Deze is flexibel 
indeelbaar d.m.v. gordijnen en/of 
schuifwandsysteem en/of glazen pui. 
Plekken kunnen gecreëerd worden 
naar behoefte. Wegbergen van materi-
alen kan in afsluitbare kasten;

• nadeel: akoestisch gezien 1 ruimte, 
moeilijke sommige activiteiten samen 
te laten plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de ruimte gebruiken, zowel 
i.k.v. verenigingen als gebruik door de 
school. 

• vragen: uitbreiding vs. richtlijnen uit 
het RUP. Stand van zaken opmaak mas-
terplan/RUP ?

Scenario 3

• berging/sanitair/keuken/vergader-
ruimtes in de bestaande nevenruimtes 
(rode arcering) alsook box-in-box in de 
zijbeuken van de kerk;

• bestaande middenbeuk, transept en 
koor vrijwaren als polyvalente ruimte, 
eventueel geconnecteerd op gebruik/
activiteiten in de boxen. Wegbergen 
van materialen kan in de voorziene 
bergingen.

• voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruimte ge-
bruiken, zowel i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

Scenario 4

• berging/sanitair/keuken/vergaderruim-
tes in de zijkapellen alsook box-in-box 
in de eerste travee van de kerk (rode 
arcering);

• rest van de middenbeuk, zijbeuken, 
transept, koor vrijwaren als polyvalan-
te ruimte, eventueel geconnecteerd 
op gebruik/activiteiten in de boxen. 
Wegbergen van materialen kan in de 
voorziene bergingen. 

• voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruimte ge-
bruiken, zowel i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

Scenario 5

• berging/sanitair/keuken/vergaderruim-
tes box-in-box in de dwarsbeuk van de 
kerk (rode arcering);

• middenbeuk en zijbeuken vrijwaren als 
polyvalante ruimte, eventueel gecon-
necteerd op gebruik/activiteiten in de 
boxen. Wegbergen van materialen kan 
in de voorziene bergingen. 

• voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruimte ge-
bruiken, zowel i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

• vragen: is het wenselijk om deel van de 
ruimte permanent af te scheiden en te 
gebruiken als kape. Dit scenario leent 
zich ertoe de kapel als afzonderlijke 
ruimte te vrijwaren - discussie behoud 
religieuze plek/nevenbestemming is 
hier cruciaal. Piste pastorij concreet ? 
Of zinvol deze ruimte als vergaderzaal 
/ kleine feestzaal te benoemen ?

OVERZICHT SCENARIO’S

Scenario 1

• berging/sanitair/kitchenette in de 
bestaande nevenruimtes (zie rode arce-
ring);

• bestaande kerkruimte vrijwaren als 
polyvalente ruimte. Deze is flexibel 
indeelbaar d.m.v. gordijnen en/of 
schuifwandsysteem en/of glazen pui. 
Plekken kunnen gecreëerd worden 
naar behoefte. Wegbergen van materi-
alen kan in afsluitbare kasten;

• nadeel: akoestisch gezien 1 ruimte, 
moeilijke sommige activiteiten samen 
te laten plaatsvinden

• nadeel: keuken is kleiner dan gevraag-
de 60m2

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de ruimte gebruiken, zowel 
i.k.v. verenigingen als gebruik door de 
school. 

• vragen: is het wenselijk om deel van 
de ruimte permanent af te scheiden 
en te gebruiken als kapel (we tekenen 
een variant waarbij koorruimte wordt 
afgezonderd d.m.v glazen pui) - discus-
sie behoud religieuze plek/nevenbe-
stemming is hier cruciaal. Piste pastorij 
concreet ?

polyvalent gebruik

logistiek / vergaderruimte

Scenario 2

• berging/sanitair/keuken in de bestaan-
de nevenruimtes (zie rode arcering) - 
t.h.v keuken wordt een uitbreiding aan 
het kerkgebouw voorzien om te vol-
doen aan de gevraagde opp van 60m2;

• bestaande kerkruimte vrijwaren als 
polyvalente ruimte. Deze is flexibel 
indeelbaar d.m.v. gordijnen en/of 
schuifwandsysteem en/of glazen pui. 
Plekken kunnen gecreëerd worden 
naar behoefte. Wegbergen van materi-
alen kan in afsluitbare kasten;

• nadeel: akoestisch gezien 1 ruimte, 
moeilijke sommige activiteiten samen 
te laten plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de ruimte gebruiken, zowel 
i.k.v. verenigingen als gebruik door de 
school. 

• vragen: uitbreiding vs. richtlijnen uit 
het RUP. Stand van zaken opmaak mas-
terplan/RUP ?

Scenario 3

• berging/sanitair/keuken/vergader-
ruimtes in de bestaande nevenruimtes 
(rode arcering) alsook box-in-box in de 
zijbeuken van de kerk;

• bestaande middenbeuk, transept en 
koor vrijwaren als polyvalente ruimte, 
eventueel geconnecteerd op gebruik/
activiteiten in de boxen. Wegbergen 
van materialen kan in de voorziene 
bergingen.

• voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruimte ge-
bruiken, zowel i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

Scenario 4

• berging/sanitair/keuken/vergaderruim-
tes in de zijkapellen alsook box-in-box 
in de eerste travee van de kerk (rode 
arcering);

• rest van de middenbeuk, zijbeuken, 
transept, koor vrijwaren als polyvalan-
te ruimte, eventueel geconnecteerd 
op gebruik/activiteiten in de boxen. 
Wegbergen van materialen kan in de 
voorziene bergingen. 

• voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruimte ge-
bruiken, zowel i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

Scenario 5

• berging/sanitair/keuken/vergaderruim-
tes box-in-box in de dwarsbeuk van de 
kerk (rode arcering);

• middenbeuk en zijbeuken vrijwaren als 
polyvalante ruimte, eventueel gecon-
necteerd op gebruik/activiteiten in de 
boxen. Wegbergen van materialen kan 
in de voorziene bergingen. 

• voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruimte ge-
bruiken, zowel i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

• vragen: is het wenselijk om deel van de 
ruimte permanent af te scheiden en te 
gebruiken als kape. Dit scenario leent 
zich ertoe de kapel als afzonderlijke 
ruimte te vrijwaren - discussie behoud 
religieuze plek/nevenbestemming is 
hier cruciaal. Piste pastorij concreet ? 
Of zinvol deze ruimte als vergaderzaal 
/ kleine feestzaal te benoemen ?

OVERZICHT SCENARIO’S

Scenario 1

• berging/sanitair/kitchenette in de 
bestaande nevenruimtes (zie rode arce-
ring);

• bestaande kerkruimte vrijwaren als 
polyvalente ruimte. Deze is flexibel 
indeelbaar d.m.v. gordijnen en/of 
schuifwandsysteem en/of glazen pui. 
Plekken kunnen gecreëerd worden 
naar behoefte. Wegbergen van materi-
alen kan in afsluitbare kasten;

• nadeel: akoestisch gezien 1 ruimte, 
moeilijke sommige activiteiten samen 
te laten plaatsvinden

• nadeel: keuken is kleiner dan gevraag-
de 60m2

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de ruimte gebruiken, zowel 
i.k.v. verenigingen als gebruik door de 
school. 

• vragen: is het wenselijk om deel van 
de ruimte permanent af te scheiden 
en te gebruiken als kapel (we tekenen 
een variant waarbij koorruimte wordt 
afgezonderd d.m.v glazen pui) - discus-
sie behoud religieuze plek/nevenbe-
stemming is hier cruciaal. Piste pastorij 
concreet ?

polyvalent gebruik

logistiek / vergaderruimte

Scenario 2

• berging/sanitair/keuken in de bestaan-
de nevenruimtes (zie rode arcering) - 
t.h.v keuken wordt een uitbreiding aan 
het kerkgebouw voorzien om te vol-
doen aan de gevraagde opp van 60m2;

• bestaande kerkruimte vrijwaren als 
polyvalente ruimte. Deze is flexibel 
indeelbaar d.m.v. gordijnen en/of 
schuifwandsysteem en/of glazen pui. 
Plekken kunnen gecreëerd worden 
naar behoefte. Wegbergen van materi-
alen kan in afsluitbare kasten;

• nadeel: akoestisch gezien 1 ruimte, 
moeilijke sommige activiteiten samen 
te laten plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de ruimte gebruiken, zowel 
i.k.v. verenigingen als gebruik door de 
school. 

• vragen: uitbreiding vs. richtlijnen uit 
het RUP. Stand van zaken opmaak mas-
terplan/RUP ?

Scenario 3

• berging/sanitair/keuken/vergader-
ruimtes in de bestaande nevenruimtes 
(rode arcering) alsook box-in-box in de 
zijbeuken van de kerk;

• bestaande middenbeuk, transept en 
koor vrijwaren als polyvalente ruimte, 
eventueel geconnecteerd op gebruik/
activiteiten in de boxen. Wegbergen 
van materialen kan in de voorziene 
bergingen.

• voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruimte ge-
bruiken, zowel i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

Scenario 4

• berging/sanitair/keuken/vergaderruim-
tes in de zijkapellen alsook box-in-box 
in de eerste travee van de kerk (rode 
arcering);

• rest van de middenbeuk, zijbeuken, 
transept, koor vrijwaren als polyvalan-
te ruimte, eventueel geconnecteerd 
op gebruik/activiteiten in de boxen. 
Wegbergen van materialen kan in de 
voorziene bergingen. 

• voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruimte ge-
bruiken, zowel i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

Scenario 5

• berging/sanitair/keuken/vergaderruim-
tes box-in-box in de dwarsbeuk van de 
kerk (rode arcering);

• middenbeuk en zijbeuken vrijwaren als 
polyvalante ruimte, eventueel gecon-
necteerd op gebruik/activiteiten in de 
boxen. Wegbergen van materialen kan 
in de voorziene bergingen. 

• voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.

• voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruimte ge-
bruiken, zowel i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

• vragen: is het wenselijk om deel van de 
ruimte permanent af te scheiden en te 
gebruiken als kape. Dit scenario leent 
zich ertoe de kapel als afzonderlijke 
ruimte te vrijwaren - discussie behoud 
religieuze plek/nevenbestemming is 
hier cruciaal. Piste pastorij concreet ? 
Of zinvol deze ruimte als vergaderzaal 
/ kleine feestzaal te benoemen ?

O
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Scenario 1

• 
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• 
voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de ruim

te gebruiken, zow
el 

i.k.v. verenigingen als gebruik door de 
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Scenario 2

• 
berging/sanitair/keuken in de bestaan-
de nevenruim

tes (zie rode arcering) - 
t.h.v keuken w

ordt een uitbreiding aan 
het kerkgebouw

 voorzien om
 te vol-

doen aan de gevraagde opp van 60m
2;

• 
bestaande kerkruim
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te. D
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orden 
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voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de ruim

te gebruiken, zow
el 

i.k.v. verenigingen als gebruik door de 
school. 

• 
vragen: uitbreiding vs. richtlijnen uit 
het RUP. Stand van zaken opm
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Scenario 3

• 
berging/sanitair/keuken/vergader-
ruim

tes in de bestaande nevenruim
tes 

(rode arcering) alsook box-in-box in de 
zijbeuken van de kerk;

• 
bestaande m

iddenbeuk, transept en 
koor vrijw

aren als polyvalente ruim
te, 

eventueel geconnecteerd op gebruik/
activiteiten in de boxen. W

egbergen 
van m

aterialen kan in de voorziene 
bergingen.

• 
voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruim

tes, m
eeste activiteiten 

kunnen sam
en plaatsvinden.

• 
voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruim

te ge-
bruiken, zow

el i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

Scenario 4

• 
berging/sanitair/keuken/vergaderruim

-
tes in de zijkapellen alsook box-in-box 
in de eerste travee van de kerk (rode 
arcering);
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rest van de m

iddenbeuk, zijbeuken, 
transept, koor vrijw

aren als polyvalan-
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te, eventueel geconnecteerd 
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voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruim
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bruiken, zow

el i.k.v. verenigingen als 
gebruik door de school. 

Scenario 5

• 
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te, eventueel gecon-

necteerd op gebruik/activiteiten in de 
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• 

voordeel: akoestisch gezien afzon-
derlijke ruim

tes, m
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kunnen sam
en plaatsvinden.

• 
voordeel: verschillende activiteiten 
kunnen de polyvalente ruim

te ge-
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gebruik door de school. 

• 
vragen: is het w

enselijk om
 deel van de 

ruim
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it scenario leent 
zich ertoe de kapel als afzonderlijke 
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O
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?

-

Is het wenselijk om deel van de ruimte permanent af te scheiden
en te gebruiken als kapel? Afhankelijk van de pastorij. 

berging/sanitair/kitchenette in de bestaande nevenruimtes; 

bestaande kerkruimte vrijwaren als polyvalente ruimte. Deze is 
flexibel indeelbaar d.m.v. gordijnen en/of schuifwandsysteem 
en/of glazen pui. Plekken kunnen gecreëerd worden naar be-
hoefte. Wegbergen van materialen kan in afsluitbare kasten;

berging/sanitair/keuken in de bestaande nevenruimtes - t.h.v 
keuken wordt een uitbreiding aan het kerkgebouw voorzien om 
te voldoen aan de gevraagde opp van 60m2;

bestaande kerkruimte vrijwaren als polyvalente ruimte. Deze is 
flexibel indeelbaar d.m.v. gordijnen en/of schuifwandsysteem 
en/of glazen pui. Plekken kunnen gecreëerd worden naar 
behoefte.

wegbergen van materialen kan in afsluitbare kasten;

berging/sanitair/keuken/vergaderruimtes in de bestaande 
nevenruimtes (rode arcering) alsook box-in-box in de zijbeuken 
van de kerk;

bestaande middenbeuk, transept en koor vrijwaren als 
polyvalente ruimte, eventueel geconnecteerd op gebruik/
activiteiten in de boxen. 

wegbergen van materialen kan in de voorziene bergingen.

berging/sanitair/keuken/vergaderruimtes in de zijkapellen 
alsook box-in-box in de eerste travee van de kerk (rode 
arcering);

rest van de middenbeuk, zijbeuken, transept, koor vrijwaren 
als polyvalante ruimte, eventueel geconnecteerd op gebruik/
activiteiten in de boxen.

wegbergen van materialen kan in de voorziene bergingen.

berging/sanitair/keuken/vergaderruimtes box-in-box in de 
dwarsbeuk van de kerk (rode arcering);

middenbeuk en zijbeuken vrijwaren als polyvalante ruimte, 
eventueel geconnecteerd op gebruik/activiteiten in de boxen. 

wegbergen van materialen kan in de voorziene bergingen.

- akoestisch gezien 1 ruimte, moeilijke sommige activiteiten 
samen te laten plaatsvinden

- keuken is kleiner dan gevraagde 60m2

nadeel: akoestisch gezien 1 ruimte,

moeilijke sommige activiteiten samen

te laten plaatsvinden.

+ verschillende activiteiten kunnen de ruimte gebruiken, zowel 
i.k.v. verenigingen als gebruik door de school.

voordeel: verschillende activiteiten
kunnen de ruimte gebruiken, zowel
i.k.v. verenigingen als gebruik door de
school.

+ akoestisch gezien afzonderlijke ruimtes, meeste activiteiten
kunnen samen plaatsvinden.
+ verschillende activiteiten kunnen de polyvalente ruimte 
gebruiken, zowel i.k.v. verenigingen als gebruik door de school.

+ akoestisch gezien afzonderlijke ruimtes, meeste activiteiten 
kunnen samen plaatsvinden.
+ verschillende activiteiten kunnen de polyvalente ruimte 
gebruiken, zowel i.k.v. verenigingen als gebruik door de school.

+ akoestisch gezien afzonderlijke ruimtes, meeste activiteiten
kunnen samen plaatsvinden.
+ verschillende activiteiten kunnen de polyvalente ruimte 
gebruiken, zowel i.k.v. verenigingen als gebruik door de school.

Is het wenselijk om deel van de ruimte permanent af te scheiden
en te gebruiken als kapel? 

Is het zinvol om deze ruimte als aparte vergaderzaal / kleine 
feestzaal te benoemen ?

Kan zo’n uitbreiding binnen de richtlijnen  van het RUP? 

de vaste 
veldgebruikers

Ronde 1

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

Ronde 2

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

Studio Open Kerken 
Poppel
De Sint-Valentinuskerk

samenvatting



1348

STARTATELIER 14 DECEMBER - DRAAIBOEK & GEVOELIGHEDEN
Sint- Valentinuskerk

1. 19:30 – 20:00 
2. Ronde 2 
3. Wat betekent het herbestemming van de St. Valentinuskerk voor jou? 
4. Welke scenario’s krijgen een voorkeur?
5. Welke argumenten gebruiken bewoners voor het kiezen tussen?
6. Scenario’s bespreken aan de hand van gebruik
7. 
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