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Lokaal een HYLO opzetten
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Opzetten van een
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bestaande HYLO in 

een nieuwe lokale

omgeving

Stappenplan 1
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Lokaal een nieuwe HYLO 
opzetten



6 fasen



Opstarten

1. Verkenning door de school of werkveld

▪ ‘Hybride leeromgeving’

▪ Verkenning model Hybride Leren (Zitter & Hoeve, 2012)



Opstarten

2. Formuleren van de ‘waarom’

“Waarom willen jullie als school of werkveldpartner een HYLO 
opstarten?”

“Wat is de initiële intentie voor de HYLO?”

Denk na over individuele doelen vanuit school/werkveldpartner



Opstarten

3. Partnerschap of netwerk samenstellen

▪ In kaart brengen van mogelijke partners 

(scholen / werkveld)

▪ Lijst met mogelijke vragen ter voorbereiding

▪ Vb. welke organisaties uit de buurt sluiten aan bij het gekozen thema; met welke 

organisaties is er reeds een connectie? 

▪ Contacteer de partners

Oefening

stakeholdermapping

Voorbeeldbrieven Matchmaker

Provincie Antwerpen



Opstarten



Opstarten

4. Projectteam samenstellen

▪ Welk team? 

▪ Divers (school – werkveld) 

▪ Voldoende tijd bij de projectleden 

▪ Concreet: 

▪ Projectcoördinator

▪ Aanspreekpunt school én werkveldpartner

▪ Opsomming van taken – en toewijzing

▪ Afspraken maken  Sjabloon takenlijst



Opstarten



Opstarten

5. Projectdoelen scherpstellen

▪ Brainstorm over volgende vragen:

▪ Wat zijn individuele en

gemeenschappelijke doelen binnen het project?

▪ Welke verwachtingen heeft elke partner? Wanneer zal het project 

succesvol zijn?

▪ Wat zijn mogelijke valkuilen voor elke partner binnen dit project? 

▪ Bepaal vanuit brainstorm de projectdoelen

▪ Te bereiken doelen via leeractiviteiten in de 4 kwadranten van het model

Oefening

doelenkwadrant



Opstarten



Ontwerpen

! Iteratief proces in fase 2

1. Eindtermen selecteren

Linken van de projectdoelen met concrete
eindtermen



Ontwerpen

2. Verkenning eerste ideeën en brainstorm 

kwadranten



Ontwerpen

Oefening verkenning

Oefening kwadrant 4

Oefening kwadrant

1-2-3



Ontwerpen

3. Integratie leeractiviteiten in het geheel – story 

Oefening story

Oefening journey



Ontwikkelen

1. Concretiseren leeractiviteiten

▪ Koppel eindtermen aan een lesactiviteit

▪ Selecteer en omschrijf concrete lesdoelen

▪ Werk de activiteit uit met activerende werkvormen en leermaterialen

▪ Probeer zoveel mogelijk te ‘hybridiseren’ (zie model hybride leren) 

▪ Denk aan leeractiviteiten die essentieel zijn om de lesactiviteit op de werkplek te

voor te bereiden en te verwerken.

▪ Stel een lesfiche op
Sjabloon lesactiviteit



Ontwikkelen



Ontwikkelen

2. Opstellen draaiboek voor uitrol HYLO

▪ I.f.v. implementatie

▪ Welke elementen?

▪ Onder meer: voorbereidingtijd activiteit werkveld, tijd voor ontwikkeling

lesactiviteiten, testmoment, infomomenten aan personeel, …

Oefening next steps



Ontwikkelen

3. Testmoment HYLO

▪ Uitproberen van lesactiviteiten bij kleine groep

leerlingen

▪ Bevragen van alle betrokken partijen (leerlingen, 

lkr, personeel, bewoners/cliënten,…). Evt. met 

behulp van evaluatiekader.

▪ Bijsturen ideeën en materialen

Evaluatiekader



Ontwikkelen



Implementeren

1. Planning

▪ Inplanning in jaarkalender beide partners

▪ Timing werkveldpartners

▪ Timing school + studiekeuzeproces 

▪ Inplannen werkveldactiviteit > daarna terugplannen van andere
lesactiviteiten

▪ Ook in planning: briefing personeel + ouders



Implementeren

2. Praktische voorbereiding

▪ Infomomenten organiseren, vervoer regelen, leerlingen in groepen verdelen, …

3. Terugkoppeling

▪ Korte reflectie met leerlingen, met personeel werkveld

▪ Vul het portfolio (digitale hylas omgeving) aan

De activiteiten vinden plaats

Evaluatiekader



Nazorg

▪ Concreet:

▪ Verzamelen van foto’s of video’s (na goedkeuring)

▪ Bezorgen van beeldmateriaal aan communicatieverantwoordelijke

school/HYLAS

▪ Bedanken partners

▪ Beluisteren betrokken actoren

▪ …



Evaluatie en bijsturing

▪ Evalueren van het ontwikkelingsproces

▪ Hoe?

▪ Mondeling reflectiegesprek

▪ Vergelijken tussentijdse evaluatie – eindevaluatie

▪ Bijsturing materialen – activiteiten – samenwerking

▪ Wanneer? 

▪ Niet te lang na uitvoering activiteiten

Evaluatiekader



Inrichten van een bestaande
HYLO in een nieuwe omgeving



4 fasen



Opstarten

1. Verkenning door de school of werkveld

2. Formuleren van de ‘waarom’

3. Partnerschap of netwerk samenstellen

4. Projectteam samenstellen

5. Projectdoelen scherpstellen

> Verkennen van alle bestaande educatieve

materialen en afstemmen op elkaars werking



Opstarten

Verkennen van alle bestaande educatieve

materialen en afstemmen op elkaars werking

▪ O.b.v. geformuleerde projectdoelen

▪ Afstemming van de educatieve materialen op elkaars werking



Opstarten

3de graad lager 

onderwijs

1ste graad secundair 

onderwijs

(A- en B-stroom)

3de graad lager 

onderwijs

1ste graad secundair 

onderwijs

(A- en B-stroom)



Opstarten



Implementeren

1. Planning

2. Praktische voorbereiding

3. Terugkoppeling

De activiteiten vinden plaats

Nazorg

Evaluatie en bijsturing



Procesbegeleiding

Op zoek naar begeleiding bij het 
opzetten van een HYLO? 
(zoeken van partners, coaching tijdens proces, …)

Neem contact op met de
Provincie Antwerpen
via hylas@provincieantwerpen.be of 
via het contactformulier op de HYLAS-
website

mailto:hylas@provincieantwerpen.be
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